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Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé stavby objektu 
občerstvení v Zoologické zahradě Brno. Součástí této práce je technická zpráva  
zařízení staveniště, řešení dopravních tras, návrh strojní sestavy, časový plán, rozpočet, 
technologické předpisy, řešení problematiky detailů, kontrolní a zkušební plány, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ekologie. 
 
Abstract 
aim of this bachelor thesis is the building-technological solutions of  Zoo garden Brno, 
refreshment structure – rough construction. Part of the thesis is technical report the 
work site facilities, transport links, reports the machine design, schedule and budget, 
technical report the work site facilities, problem details, monitoring and test plans, 
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 V této práci popisuji technologickou etapu hrubé stavby objektu občerstvení 
(č.1) v Zoologické zahradě Brno. Tuto stavbu jsem si vybrala hlavně z důvodu její 
originality, netypičnosti a také možnosti osobních prohlídek během výstavby za 
doprovodu mistra.  
Objekt občerstvení je jen malá část z celého komplexu výstavby „Africké vesnice – 
Samburu“. Stavba se skládá převážně z dřevěné konstrukce z neopracovaných kulánů, 
zastřešené rákosovou krytinou a konstrukcí z prostého betonu, raženého betonu, jenž je 
využit v základech a v podlahách. Ve své práci se budu zabývat převážně řešením 
konstrukčních detailů, technologickými postupy. Naceněním hrubé stavby 
v BUILDpoweru a zhotovením časového plánu v Contecu. Dále se ve své práci chci 
věnovat navržení strojní sestavy, dopravním vztahům, kontrolním a zkušebním plánům 
a v neposlední řadě zařízení staveniště, které je řešeno pro celou výstavbu, nejen 
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  Obrázek 2.1.1: Nákres Africké vesnice Zoo Brno 
 
2.1. Identifikační údaje 
Název akce:  ZOO Brno, U Zoologické zahrady 46 
   Africká vesnice 
Stavebník:  Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace 
Místo stavby:  areál ZOO Brno 
Kraj:   Jihomoravský 
Projektant:  FORTIS spol. s r.o., Husova 46, Jihlava 
 
2.2. Základní informace o stavbě 
 Jedná se o výstavbu nové expozice s názvem „ Africká vesnice Samburu“ ve 
stávajícím areálu ZOO Brno. Expozice se bude nacházet v nejvyšší části, v místě tzv. 
vyhlídky před „Africkou plání“ s výběhem pro žirafy, zebry, pštrosy a pakoně. 
 Objekty výstavby by měly být věrohodnými kopiemi afrického stylu, proto jsou 




 Tato osada bude tvořit jakoby živý skanzen, který bude sloužit pro poučení 
návštěvníků zoologické zahrady a pro vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých. Jsou zde 
umístěny nové expozice drobných obratlovců – zvířat, které charakterizují africké 
prostředí a běžně žijí v těsné blízkosti domorodých lidí. Součástí nově koncipovaného 
komplexu „Samburu“ bude na západě situovaná laguna plameňáků tzv. „Naivasha 
lake“ s ostrovem lemurů. Ve východní části vesnice bude nově umístěna stanová voliéra 
se samostatným objektem pro africké papoušky. Bezprostřední okolí nové vodní plochy, 
tzv. západní prohlídková trasa bude doplněna o dřevěné vyhlídky. Osada bude vybavena 
rovněž objektem rychlého občerstvení (řešený objekt) a kompletním sociálním zázemím, 
které bude sloužit pouze pro letní provoz. Africká vesnice bude plnit i informačně 
vzdělávací funkci. 
 V jižní centrální části řešeného území je dnes situovaný hydroglobus, který je 
využíván jako rezervoár užitkové vody pro tuto část zoologické zahrady. Tento objekt 
bude doplněn a upraven jako horkovzdušný balón, který jakoby přistál v této výše 
popsané vesnici Samburu. Celá nově koncipovaná africká vesnice v místech původní 
vyhlídky na africkou pláň nahradí dnes již nevyhovující úpravu této část zoologické 
zahrady v Brně a doplní tak chybějící sociální zázemí a rychlé občerstvení této zahrady. 
 
Dělení objektů: 
1 Občerstvení – řešený objekt 
2 Restaurační stání s vyhlídkou 
3 Lemuři 
4 Plameňáci 
5 Zastřešená vyhlídka 
6 Kamerunské kozy 
7 Vodojem – úprava na „horkovzdušný balón“ 
8a Sociální zázemí M 
8b Sociální zázemí Ž 
9 Voliéra pro volný pohyb papoušků 
10 Papoušci 
11 Učebna 
12 Ohniště s dřevěným posezením 
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13 Restaurační stání s vyhlídkou 
14 Vyhlídka 
15 Venkovní výběh pro plameňáky a lemury 
16 Zastřešená dřevěná vyhlídka 
17 Termitiště 
18 Krmné plato 
19 Hlavní brána 
20 Vedlejší brána 
21 Cesta k boční vyhlídce 
22 Vyhlídka 
23 Vodní ptáci 
24 Malé proutěné chýše 
25 Chýše 
26 Jeep – safari 
28 Objekt vodojemu 
29 Chýše – sklad nářadí 
 
2.3. Základní informace o řešeném objektu – objektu občerstvení (č.1) 
 
 Hra na opravdovost je prioritním požadavkem investora celé nově budované 
expozice! 
 Vlastní objekt občerstvení (č.1) je otevřená chýše kruhového půdorysu o 
průměru cca 12m a je určena pouze pro letní provoz. Nosná konstrukce tohoto objektu 
je navržena z dřevěných borovicových kulanů, a to včetně konstrukce krovu. Uvnitř 
chýše jsou navrženy ocelové sloupky, do nichž budou kotveny rolovací vrata, sloužící 
k uzavírání barového pultu. Barový pult bude vyzděn z plných cihel pálených. Objekt 
bude vybaven nerezovými zařizovacími předměty (barový pult, pracovní desky, 








 Před zahájením samostatné výstavby je nutné odstranit stávající pochůzné i 
pojízdné plochy z živice včetně jejího podkladu ve skladbě:  
       živice   tl. 100 mm 
       kamenivo těžené tl. 100 mm 




 Bude shrnuta zemina o předpokládané třídě těžitelnosti 3 o mocnosti 300 mm a 





 Základy budou z prostého betonu C 16/20 – XC2 zřízených přímo do 
jednotlivých výkopů. 
Betonáž bude probíhat na dvakrát z důvodu osazení nerezové (varianta pozinkované) 
chráničky vč. dna viz. řešené detaily. 
 
SVISLÉ NOSNÉ, NENOSNÉ KONSTRUKCE 
 
 Jedná se o dřevenou nosnou konstrukci skládající se ze sloupků z kulánů. 
Odkůrovaného, pokrouceného borovicového (varianta akátového) dřeva o průměru 180 
mm. Ztuženého pozednicí opět z kulánů o průměru 180 mm připevněných šroubovicí 
s matkou, podložkou ke sloupkům. Tyto viditelné spoje budou „zamaskovány“ lýkem 
z důvodu navození co nejvěrohodnější kopie afrického stylu výstavby. 
 
 Za svislou nosnou konstrukci se považuje i vnitřní ocelový tenkostěnný sloup 
průměru 300 mm tl. 10 mm, vynášející konstrukci krovu. Sloup bude opatřen hlavicí 
pro vynesení krokví. Následně bude obložen. 
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 Dále nosnou konstrukci tvoří ocelové svařence z ocelových válcovaných „U 
profilů“ č. 140, (vč. navařené pásoviny 150/6 mm do nichž budou kotveny vodící lišty), 
které převážně vynášejí rolovací mříže. 
 





Řeší se skladba: těsnící lak    
   ražený beton    tl. 150 mm 
   podkladní beton C16/20-XC2  
   vyztužen KARI sítí 100/100-5 mm tl. 100 mm 
   štěrkové lože fr. 16-32 mm  tl. 200 mm 
 




Střešní konstrukce se sestává z: střešní rákosová krytina tl. 300 mm  
     laťování 50/50 po 300 mm tl.   50 mm  
     krokve z kulánů  tl. 160 mm 
 
 Rákosová krytina je detailněji řešena viz. technologický předpis. Dřevěné střešní 
latě by měly být z nesymetrických hranolů, aby navodily co nejvíce přirozený dojem. 
Konstrukce nebude mít podhled a skladba bude plně viditelná. 
 
2.4. Technická zpráva stavebně technologické etapy 
 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 Touto problematikou se zabývám v kapitole č. 2 Zařízení staveniště, kde 
dimenzuji staveništní přípojky, specifikuji staveništní buňky, atd. K této textové části 
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náleží i příloha B.1 Situace zařízení staveniště. Zde řeším umístění staveništních buněk, 
plochy pro skladování, umístění autojeřábu, rozvody vody a elektrické energie, vjezdy a 
výjezdy na staveniště atd. 
 
ŘEŠENÉ DOPRAVNÍ TRASY 
 Zde rozebírám dvě varianty dopravy na staveniště, jelikož se naskýtají určitá 
omezení z důvodu výstavby v zoologické zahradě za stálého provozu a také dopravu 
betonové směsi i řeziva. Jedná se o kapitolu č.4 Řešené dopravní trasy, k níž náleží i 
přílohy B.2.1 Doprava v blízkém okolí, B.2.2 Doprava betonové směsi a B.2.3 Doprava 
řeziva. 
 
NÁVRCH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU 
 K tomuto tématu náleží kapitola č.5 Návrh strojní sestavy pro technologickou 
etapu kde jsou uvedeny stroje a mechanizace potřebné pro výstavbu hrubé stavby 
objektu občerstvení v zoologické zahradě Brno. K jednotlivým strojům je uveden 
stručný popis jejich využití, časové omezení a také parametry. 
 
ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY 
 Časový plán je zhotoven pro zadanou etapu tj. hrubá stavba objektu občerstvení 
s minimalizací technologických pauz a se sestavením technologických návazností viz 
kapitola č.6 Časový plán výstavby a příloha B.4. 
 
ROZPOČET 
 Rozpočet je zpracován na hrubou stavbu objektu občerstvení viz kapitola č.7 
Rozpočet vč. přílohy B.6. 
 
TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY 
 Pro netypičnost použitých stavebních materiálů jsem si vybrala technologické 
předpisy pro ražený beton a rákosovou krytinu viz kapitola č.8 Technologické předpisy 
detailněji řešeno v podkapitole 8.1 Technologický předpis pro ražený beton a 8.2 
Technologický předpis pro rákosovou krytinu. Zaměřuji se zde převážně na 
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technologické postupy, je zde ale i řešena spotřeba materiálu, počet pracovníku, použité 
stroje, mechanizace a nářadí atd. 
 
ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA DETAILŮ 
 Zde se zabývám jednou z variant postupu při realizaci výstavby. Podrobněji viz 
kapitola č.9 Řešená problematika detailů a příloha  B.8.1 Detail osazení krokví ve 
vrcholu a B.8.2 Detail uložení dřevěného sloupku. 
 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
 Z důvodu požadavku investora o navození co nejpřirozenějšího dojmu výstavby 
na africkém kontinentu, což znamená „co nejvíce křivé ale zároveň stabilní“ jsem 
zvolila kontrolní a zkušební plán pro viz kapitola 10.1 Kontrolní a zkušební plán pro 
zemní práce patek a 10.2. Kontrolní a zkušební plán pro základy z prostého betonu kde 
má dodržení odchylek význam. K této kapitole jsou zpracovány i přílohy viz B.9.1 a 
B.9.2 kde jsou tyto požadavky sestaveny do tabulek. 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 V kapitole č.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se především zabývám 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Za určitými body uvádím i případná opatření. 
 
EKOLOGIE 
 Při výstavbě objektů vznikají odpady s nimi spojené, nutností je je třídit a 
odvážet na skládky k tomu určené. Popřípadě omezit jejich vznik. Nejedná se pouze o 
odpady staveništní ale i komunální. Vlivem výstavby na životní prostředí se zabývám 
v kapitole č.12 Ekologie, kde předpokládané vzniklé odpady roztřiďuji do kategorii. 
Řídila jsem se nařízením vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, vyhláškou č. 
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3.1. Technická zpráva zařízení staveniště 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVENIŠTI 
 
 Staveniště se nachází v areálu zoologické zahrady Brno v nejvyšší části, v místě 
tzv. vyhlídky před „Africkou plání“ s výběhem pro žirafy, zebry, pštrosy a pakoně. 
Jelikož výstavba bude probíhat za stálého provozu ZOO, budou vznikat značná 
omezení. Staveniště se bude skládat z 1/2 výběhu, ze stávající vyhlídky na africkou 
pláň, z části přilehlých pozemků a pozemků u objektu žirafince vše ve vlastnictví 
zoologické zahrady.  
 
 Při oplocení staveniště bude využito z části stávajícího pletivového oplocení, na 
nějž bude napojeno dočasné mobilní oplocení min. výšky 1,8 m, aby byla přesně dána 
hranice staveniště a bylo tak zabráněno vstupu nepovolaným osobám. V oplocení se 
budou nacházet dvě brány šířky min. 3,0 m pro bezproblémový průjezd mechanizace.  
 
 
Obrázek 3.1.1: Mobilní oplocení 
 
  
Obrázek 3.1.2: Značka nepovolaným vstup zakázán 
Obrázek 3.1.3: Značka nebezpečí úrazu 
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NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
 Před započetím výstavby budou vyznačeny všechny stávající inženýrské sítě za 
přítomnosti správce sítí. Jedná se především o stávající vodovod vodojemu. 
 
PŘÍVOD VODY 
 Na staveništi se nacházejí dvě odběrová místa a to v objektu žirafince a u 
vodojemu. Voda pro potřeby zejména míchacího centra, popř. sanitárního kontejneru 
bude odebírána ze stávající vodoměrné šachty v objektu žirafince. Přívodní trasa 
venkovního vodovodu na staveniště bude ze stávající vodoměrné šachty napojena 
pomocí vsazené odbočky s odpočtovým vodoměrem pro potřebu výstavby. Na 
staveništi bude vodovod ukončen v prostoru míchacího centra ventilovým uzávěrem 
s vývodem na hadici. 
 
 Dále bude voda pro potřeby zařízení staveniště odebírána ze stávající vodoměrné 
šachty v objektu vodojemu. Přívod venkovního vodovodu na staveniště bude ze 
stávající vodoměrné šachty napojena pomocí hadice. Toto odběrové místo bude sloužit 
převážně k odběru vody pro ošetřování betonu. 
 
 Za uzávěrem vody bude osazen rozdělovač pro napojení jednotlivých spotřebičů 
zařízení staveniště samostatnými hadicemi. 
 
KANALIZACE 
 Odvod splaškových vod je na staveništi řešen pomocí jednokomorové jímky o 
objemu 2000 l. Tato jímka bude vyvážena pravidelně 1x týdně fekálním vozem do 
čistíren odpadních vod. Jímka je opatřena vstupním komínem pro vyčerpání průměru 
500 mm a vstupním potrubím 125 mm. Jímka má rozměry 1600 x 1600 x 1540 mm. 
 
 Z důvodu vzdálenosti zařízení staveniště a výstavby cca 60 m, jsou použity dvě 
mobilní toalety přímo na staveništi pro komfort pracovníků. Tyto jímky budou 





PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 Opět se na staveništi nacházejí dvě odběrová 
místa a to rozvaděč u míchacího centra a rozvaděč 
v úseku bývalé vyhlídky. Staveništní rozvaděč NN 
400/230 V bude připojen provizorním kabelovým 
rozvodem ze stávající rozvodové skříně.  
 
 Přes komunikaci bude elektrická síť vedena 
v přejezdovém klíně, aby se zabránilo jejímu 
porušení. Ze staveništního rozvaděče bude 
elektrická energie rozvedena v chráničce nad zemí 
na jednotlivá pracoviště. Rozvaděče budou 
opatřeny bezpečnostními tabulkami. Osvětlení 
staveniště bude pomocí dvou halogenových lamp, 
vždy dle potřeby. 
  
 
Obrázek 3.1.4: Bezpečnostní 
tabulka rozvaděče 
 
ŘEŠENÍ DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ 
 
 Stavba bude napojena na vnitřní komunikaci zoologické zahrady, která vede od 
objektu žirafince a ústí ve východním okraji ZOO. Pro zařízení staveniště bude zabrána 
severní část zoologické zahrady. Tato část je přístupná jak komunikací pro návštěvníky, 
tak i příjezdovou cestou, která slouží jako technická příjezdová trasa do areálu brněnské 




 K vertikální přepravě břemen bude sloužit autojeřáb AD 14 MAN. Možné 




 Horizontální přepravu bude zajišťovat převážně Avie D120 G vč. hydraulické 
ruky, tento dopravní prostředek bude na staveniště dopravovat dřevěné neopracované 
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prvky konstrukce krovu a svislé nosné konstrukce, nadále i ocelový sloup a rákosové 
snopy.  
 Sklápěč Tatra bude zajišťovat přepravu suti a zeminy na dané skládky (v krajním 
případě ho lze také využít na přepravu rákosových snopů). V neposlední řadě Avie 
D90L vč. nosiče kontejneru na drobnou staveništní suť a skříňová dodávka Sprinter na 




 Skládky některých materiálů HSV se vybudují přímo na staveništi na předem 
určeném místě, další materiály budou na staveniště přiváženy postupně dle potřeby. 
Zemina vytěžená z výkopu bude odvezena na předem určenou skládku, a to v případě, 
když se neuplatní na vybudování hráze jezera. V tom případě může být složena na 
staveništi opět na předem určeném místě. Skládky musí být odvodněné a skladované 
materiály opatřeny ochranou proti povětrnostním vlivům (např. igelitovou plachtou) na 
paletách, nebo dřevěných podložkách. Pro běžný odpad budou na staveništi k dispozici 
kontejnery. 
 
 Všechny materiály a nářadí podléhající povětrnostním jevům (např. hřebíky, 
kladiva, cement atd.) budou uloženy ve skladových kontejnerech opatřených 
uzamykatelným zámkem proti krádeži. 
 
 Staveništní buňky budou uloženy na zpevněných plochách ze štěrkopísku na 
dřevěných hranolech, možno využít i jiný podklad (např. cihly). Po ukončení celé 
výstavby expozice je zhotovitel povinen uvést okolní prostory do původního stavu.  
 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 Realizací objektu občerstvení Africké vesnice nedojde k žádným negativním 
vlivům na okolí. Stavba je navržena tak, aby splňovala veškerá ustanovení, dle platných 
právních předpisů a vyhlášek. Nakládání s odpady se řídí katalogem odpadů v souladu s 
ustanovením Ministerstva životního prostředí dle vyhlášky 381/2001 Sb. podrobněji viz. 




3.2. Specifikace stavebních buněk/kontejnerů 
 Na staveništi jsou navrženy tyto buňky: jeden obytný kontejner pro 
stavbyvedoucího / mistra, dva obytné kontejnery pro pracovníky, dva skladovací 
kontejnery, jeden sanitární kontejner a dvě mobilní WC buňky - firmy STG trade, s.r.o. 
Staveništní buňky jsou navrženy pro počet pracovníků na výstavbu celé expozice (max. 
16 pracovníků). Na hrubou stavbu objektu občerstvení (č.1) počítám max. 7 pracovníků. 
1x WC na  10 osob  Na staveništi: 2x WC =  20 osob 
1x sprcha na  10 osob    4x sprcha =  40 osob 
1x umyvadlo na 5 osob    6x umyv. =  30 osob  
1,5 m²/osobu šatna     24 m² šatny =  16 osob 
 
HASÍCÍ PŘÍSTROJE 
Součástí obytných kontejnerů budou i přenosné hasící přístroje typu 34A – Pg (3ks). 
Práškový proto, že jeho velkou výhodou je nevodivost. Proto je možné s ním hasit i 
elektrická zařízení pod napětím. 
 Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití. 
Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Umísťují 
se v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru, nebo v jejich dosahu. 
Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukce, popřípadě pokud 
jsou umístěné na podlaze, nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být 
vhodným způsobem zajištěny proti pádu. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na 
svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. 
         
        Obrázek 3.2.1: Přenosný hasící přístroj 34A - Pg 
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Obytný kontejner OK09 
Parametry: 1x elektroinstalace, vč. topení 
  1x okno 1200 x 1200 mm 
  1x dveře vnější 810 x 1970 mm 
Rozměry: délka 4000 mm, šířka 3000 mm, výška 2820 mm 
 
 Tento typ kontejneru bude využit jako kancelář stavbyvedoucího / mistra. Bude 
vybaven dvěma psacími stoly vč. dvou židlí, šatní skříní a policemi pro uložení 
dokumentů. Důležitou součástí je i lékárnička pro poskytnutí první pomoci Kontejner 
bude orientován okenním otvorem směrem do Zoologické zahrady, z důvodu přehledu o 
dění na staveništi. 
 
 Další dva kontejnery tohoto typu budou sloužit pracovníkům jako šatny, pro 
uložení osobních věcí, pracovního / civilního oděvu … Vybaven bude sedmi 
uzamykatelnými šatními skříněmi, malým odkládacím stolkem a dvěma lavicemi. 
 






Sanitární kontejner SAN 20 - 03 
Parametry: 1x elektroinstalace, vč. topení 
  1x okno 900 x 1200 mm 
  1x dveře vnější 810 x 1970 mm 
  4x sprchový kout 
  2x umývací žlab 
  2x bojler 180 l 
Rozměry: délka 6055 mm, šířka 2435 mm, výška 2800 mm 
 
 Z důvodu absence WC a problematického napojení na stávající kanalizaci, jsem 
zvolila tuto variantu sanitárního kontejneru, který bude napojen na jednokomorovou 
jímku o objemu 2000 l. Tato jímka bude vyvážena pravidelně 1x týdně fekálním vozem 
do čistíren odpadních vod. Jímka je opatřena vstupním komínem pro vyčerpání průměru 
500 mm a vstupním potrubím 125 mm. Jímka má rozměry 1600 x 1600 x 1540 mm.  
 
Obrázek 3.2.3: Půdorys - Sanitární kontejner SAN 20 – 03 
 
 Obrázek 3.2.4: Jednokomorová jímka 2000 l 
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Skladový kontejner SK10 
Parametry: 1x ocelová vrata 2300 x 2350 mm 
Rozměry: délka 3000 mm, šířka 2435 mm, výška 2600 mm 
 
 Sklady tohoto typu budou dva, z důvodu malého rozsahu výstavby. Zde budou 
uskladněny materiály podléhajícím povětrnostním vlivům, jako je například cement a 
také drobná mechanizace a nářadí, jako je například motorová pila, kladivo… 
 Elektroinstalace není nutná, po otevření vrat je kontejner dostatečně osvětlen. 
Zabezpečení bude pomocí zámku. 
 














Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 
Parametry: 1x fekální nádrž 250 l 
  1x dvojité odvětrávání 
  1x pisoár 
  1x dveře vnější 810 x 1970 mm 
Rozměry: délka 1200 mm, šířka 1200 mm, výška 2300 mm 
  
 Z důvodu vzdálenosti zařízení staveniště a výstavby cca 60 m, jsem se rozhodla 
použít dvě mobilní toalety TOI TOI FRESH přímo na staveništi pro komfort 
pracovníků. Tyto jímky budou vyvážena pravidelně 1x týdně fekálním vozem do 
čistíren odpadních vod. 
 
 










3.3. Spotřeba vody 
Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
 
ࡽ࢔ =
ߑ ௡ܲ ∙ ݇௡
ݐ ∙ 3600
=
ܣ ∙ 1,6 + ܤ ∙ 2,7 + ܥ ∙ 2,0
ݐ ∙ 3600
 
Qn ………….. spotřeba vody v l/s 
Pn ………….. spotřeba vody v l/den (směnu) 
kn …………. koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t …………. doba, po kterou je voda odebíraná v hodinách 
Tabulka 1: Výpočet maximální potřeby vody 
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 











Ošetření betonu m² 114,00 30 3420 
Mytí vozidel nákladních m³ 1,00 1000 1000 
          
MEZISOUČET       4420 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 









Hygienické účely 7 25 175 
Sprchování 7 45 315 




ߑ ௡ܲ ∙ ݇௡
ݐ ∙ 3600
=
4420 ∙ 1,6 + 490 ∙ 2,7 + 0 ∙ 2,0
8,0 ∙ 3600
= 0,29 ݈/ݏ 
Navrhuji potrubí průměru 20 mm 
 
POŽÁRNÍ VODA 
 Požární vodu není nutno stanovovat, jelikož v zoologické zahradě Brno již 
hydranty jsou. Na staveništi Africké vesnice se dokonce jeden nachází, od řešeného 




3.4. Spotřeba elektrické energie 
Výpočet max. příkonu el. energie pro staveništní provoz 
 
ࡿ = 1,1 ∙ ඥ(0,5 ∙ ଵܲ + 0,8 ∙ ଶܲ + 1,0 ∙ ଷܲ)ଶ + (0,7 ∙ ଵܲ)ଶ 
1,1 ………….. koeficient ztráty vedení 
0,5 ………….. koeficient současnosti el. motorů 
0,8 ………….. koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 ………….. koeficient současnosti vnějšího osvětlení 









Míchačka obj.145 l 2,00 1,00 2,000 
Ponorný vibrátor 2,00 1,00 2,000 
Vrtačka 0,75 2,00 1,500 
        
P₁ INSTALOVANÝ PŘÍKON 











Kanceláře 0,020 12,00 0,240 
Šatny, umývárny 0,006 38,40 0,230 
Skladovací buňka 0,003 14,40 0,043 
        
P₂ INSTALOVANÝ PŘÍKON 











(halogen.lam.) 1,00 2,00 2,000 
        
P₃ INSTALOVANÝ PŘÍKON 





ࡿ = 1,1 ∙ ඥ(0,5 ∙ ଵܲ + 0,8 ∙ ଶܲ + 1,0 ∙ ଷܲ)ଶ + (0,7 ∙ ଵܲ)ଶ 
ࡿ = 1,1 ∙ ඥ(0,5 ∙ 5,5 + 0,8 ∙ 0,514 + 1,0 ∙ 2,0)ଶ + (0,7 ∙ 5,5)ଶ 
ࡿ = 7,1 ܹ݇ 
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 Staveniště se nachází v areálu zoologické zahrady Brno v nejvyšší části, v místě 
tzv. vyhlídky před „Africkou plání“ s výběhem pro žirafy, zebry, pštrosy a pakoně. 
Jelikož výstavba bude probíhat za stálého provozu ZOO, budou vznikat značná 
omezení. 
 
4.1. Řešení dopravy v blízkém okolí 
Jsou možné dvě varianty dopravy na staveniště a to: 
 
 Trasa č.1 přes areál zoologické zahrady (oranžově), kde jsou ale mnohá 
omezení. Jedním z nich je hmotnost dopravních prostředků vč. nákladů, která musí činit 
max. 22t a mohou být dopravovány pouze v časovém rozmezí od 6-9h. Tedy do začátku 
otevírací doby ZOO. 
 Cesta je převážně ze zámkové dlažby a její podloží není dimenzované (ani 
únosné) pro větší zatížení. Může dojít k jejímu „promáčknutí“ (vzniku rýh a 
nerovnoměrností). Dále za nepříznivého počasí musí dojít k očištění strojů vyjíždějících 
ze staveniště, popřípadě k očištění komunikace. 
 Komunikace je ve vlastnictví zoologické zahrady Brno, proto musí být 
dodržovány její podmínky pro užívání. 
 
 




 Trasa č.2 (fialově) je cca 2x tak delší než trasa č.1. Tato komunikace je ve 
vlastnictví města, které bylo předem obeznámeno s jejím užíváním. I zde je několik 
problémů. Část trasy je z betonových panelů (plně), není ale v příliš dobrém stavu, proto 
bych nedoporučovala rychlost vyšší než 60 km/h. Její šířka není dostačující pro 
bezpečný průjezd dvou dopravních prostředků, nacházejí se zde ale „odpočívadla“ po 
cca 100 m, kde je možné se vyhnout, popřípadě počkat na přejezd protijedoucího 
vozidla. Trasa je normálně průjezdná i za nepříznivého počasí.  
 
 Je zde ale i nezpevněná komunikace (čárkovaně), u které při dlouho trvajících 
deštích dochází k jejímu podmáčení a stává se tak neprůjezdnou. Tato trasa ale nemá 
nijaké hmotnostní nebo časové omezení. 
 
4.2. Doprava řeziva firma Juráň 
 Tato firma sídlí v Ústí, okres Vsetín a specializuje se na historické krovy, i 
krovy něčím zajímavé. 
 V expozici Africká vesnice zoologické zahrady Brno je krov navržen 
z dřevěných neopracovaných kulánů s různě řešenými tesařskými detaily (osedlání, 
plátování atd.). Proto nepřekáží ani její vzdálené působiště. 
 Trasa činí cca 145 km  
 
 





4.3. Doprava betonové směsi firma TBG 
 Pro dodání betonové směsi na zhotovování podkladního betonu a nadále 
raženého betonu byla vybrána firma TBG betonárny. Hlavním kritériem při výběru byla 
nejkratší dopravní vzdálenost (i cenová relace).  
 Její délka činí cca 10,0 km a „Google maps“ uvádí její průjezdnost za cca 13 
min. V dopravní špičce, ale vznikají problémy s kolonami aut a trasa se může časově 
prodloužit až o 30 min.  
 Na trase jsou zakresleny hlavní body zájmu a to jsou semafory. 
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5.1. Doprava vertikální 
Autojeřáb AD 14 MAN 
 
 Autojeřáb bude využit především při osazování středového vnitřního ocelového 
sloupu. Nadále při osazování krokví z důvodu jejich délky (8,5 m). 
 Tento typ autojeřábu byl vybrán kvůli jeho hmotnosti, jež je 16,2 t a umožňuje 
tedy průjezd i Zoologickou zahradou, kde je omezení 22 t a zároveň dostatečné 
únosnosti. 
 
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 5. 6. 2014 – 11. 6. 2014 (týden) 
 
 
Obrázek 5.1.1: Autojeřáb AD 14 MAN 
 
Tabulka 3: Parametry autojeřábu AD 14 MAN 
Autojeřáb AD 14 MAN 
Rozměry š./vš./dl. 2500/3390/8400 mm 
Šířka s výsuvnými opěrami 4490/3390/8400 mm 
Rozvor 4200 mm 
Vlastní hmotnost 16 200 kg 
Celková nosnost 14 000 kg 
Délka výložníku 16 900 mm 
Délka výložníku s nástavcem 23 400 mm 
Maximální rychlost 80 km/h 
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5.2. Doprava horizontální 
Rypadlo-nakladač JCB 3CX s bouracím kladivem 
 
 Před výstavbou nové expozice je nutné odstranění stávající pochůzné a pojízdné 
plochy z živice vč. jejího podkladu. Pro tuto činnost je vhodný stroj rypadlo – nakladač 
JCB 3CX s bouracím kladivem, který bude využit i na výkop jámy v hloubce 
 cca 300 mm. Výkop patek bude probíhat ručně. 
  
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 5. 5. 2014 – 20. 5. 2014 
 
 
Obrázek 5.2.1: Rypadlo – nakladač JCB 3CX přepravní rozměry 
 
 
Tabulka 4: Parametry rypadla-nakladače JCB 3CX 
Rypadlo-nakladač JCB 3CX s bouracím kladivem 
A - Celková délka 5 620 mm 
H - Celková výška 3 610 mm 
K - Šířka lopaty 2 350 mm 





Obrázek 5.2.2: Rypadlo – nakladač JCB 3CX povozní rozměry 
 
Tabulka 5: Parametry rypadla-nakladače JCB 3CX 
Rypadlo-nakladač JCB 3CX s bouracím kladivem 
M - Výsypná výška 2 720 mm 
N - Nakládací výška 3 200 mm 
V - Výsypný úhel 45° 
Objem lopaty 1,0 m³ 
 
Orientační výpočet efektivního využití rypadla – nakladače JCB 3CX: 
 
Maximální výkon nakladače – 59 m³/h 
Vzdálenost skládky 18,0 km – 60 km/h 
Cesta po staveništi 0,15 km – 10 km/h 
Maximální nosnost sklápěče Tatry – 28,25 t 
Objem. hmotnost zeminy 1700 kg/m³ 
Objem převez.zeminy 28,25 / 1,7 = 16,62 m³ 
Doba k naložení 16,62 / 59 = 0,28 h 
Délka prac. cyklu 
0,08 + 0,28 + (18 / 60) * 2 + (0,15 / 10) *2 = 1,0 h  
Výkon tatry  16,62 / 1,0 = 16,62 m³/h 
Počet tater  59,0 / 16,62 = 3,6 => 4 auta 




Bourací kladivo HP 600 – Whisper (odhlučněná verze) 
 
 Jedná se o příslušenství k rypadlu – nakladači JCB 3CX. Odhlučněná verze 
z důvodu co nejmenšího ruchu. Bourací práce probíhají za stálého provozu Zoologické 
zahrady v blízkosti výběhu žiraf, zeber, pakoňů … Tento typ je vhodný pro rypadla – 
nakladače o hmotnosti 3,5 – 10,5 t, ideálně 4,0 – 8,5 t. Hmotnost JCB 3CX je cca 8,1 t, 
čili bourací kladivo HP 600 je ideální volba.  
 
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 5. 5. 2014 – 6. 5. 2014 
 
    
Obrázek 5.2.3: Bourací kladivo HP 600 – Whisper (odhlučněná verze) 
 
Tabulka 6: Parametry bouracího kladiva HP 600 - Whisper 
Bourací kladivo HP 600 - Whisper (odhlučněná verze) 
Hmotnost kladiva 360 kg 
Průměr nástroje 75 mm 
Energie úderu 720 J 






Sklápěč Tatra T158-8P5R44.231 
 
 Tento sklápěč bude zajišťovat přepravu vybourané živice, jejího 
štěrkopískového podkladu a vytěžené zeminy. Pro nepřetržitý provoz rypadla – 
nakladače JCB 3CX budou zapotřebí 4 sklápěče. Vše bude odváženo na skládku ve 
vzdálenosti cca 18 km od Zoologické zahrady. 
 
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 5. 5. 2014 – 20. 5. 2014 
 
 
Obrázek 5.2.4: Sklápěč Tatra T158-8P5R44.231 
 
Tabulka 7: Parametry sklápěče Tatra T158-8P5R44.231 
Sklápěč TATRA T158-8P5R44.231 
Hmotnost 15 750 kg 
Stoupavost při 44 t 57,00% 
Max. rychlost  85 km/h 
Příslušenství jednostranně sklopná korba 





Obrázek 5.2.5: Sklápěč Tatra T158-8P5R44.231 rozměry 
 
Avie D90 L vč. nosiče kontejneru 
 
 Avie D90 L vč. nosiče kontejneru bude v průběhu výstavby přepravovat 
kontejnery po naplnění stavení sutí, stavebním odpadem na skládku staveništní suti 
vzdálené cca 18 km od Zoologické zahrady. 
 
Předpokládaná doba využití na stavbě: dle potřeby 
 
 




Tabulka 8: Parametry Avie D90 L vč. nosiče kontejneru 
Avie D90 L vč. nosiče kontejnerů 
Rozměry:   
A 3 900 mm 
B 1 670 mm 
C 6 795 mm 
D 3 230 mm 
E 1 849 mm 
F 1 736 mm 
Celková hmotnost 9 000 kg 
Nosnost 5 000 kg 
 
Kontejner objemu 5,5 m³ 
 
 Kontejner bude využíván pro shromažďování stavebního odpadu, suti.  
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 5. 5. 2014 – 16. 6. 2014 
 
 
Obrázek 5.2.7: Kontejner objemu 5,5 m³ 
 
Tabulka 9: Parametry kontejneru o objemu 5,5 m³ 
Kontejner objemu 5,5 m³ 
Rozměry š./vš./dl. 2150/600/4450 mm 
Objem 5,5 m³ 
Max.nosnost 5,0 t 
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Autodomíchávač Schwing FBP 24 vč. čerpadla 
 
 Hlavní předností těchto nástaveb je operativní nasazení na malých staveništích. 
Umožňují rychlé a jednoduché dopravení a zpracování betonu, když jsou požadována 
pouze malá množství betonu. Tento autodomíchávač využiji pro betonáž základů, 
podkladní desky a následně pro raženou betonovou podlahu. 
 
Předpokládaná doba využití na stavbě: 13. 5. 2014; 20. 5. 2014; 28. - 29. 5. 2014 
 
 
Obrázek 5.2.8: Autodomíchávač Schwing FBP 24 vč. čerpadla 
 
 
Obrázek 5.2.9: Autodomíchávač Schwing FBP 24 vč. čerpadla rozměry 
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Tabulka 10: Parametry autodomíchávače Schwing FBP 24 
Autodomíchávač FBP 24 SCHWING vč. čerpadla 
Přípustná hmotnost 44 000 kg 
Čerpadlo BP 600 RK   
Výkon čerpadla 61 m³/h 
Výložník KVM 26   
Průměr potrubí 100 mm 
Vertikální dosah 25 730 mm 
Horizontální dosah 21 580 mm 
Pracovní rádius otoče 365° 
Domíchávač AM7 FHC+   




Obrázek 5.2.10: Autodomíchávač Schwing FBP 24 vč. čerpadla dosah čerpadla 
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Avia D120 G s hydraulickou rukou 
 
 Dopravní prostředek pro převoz střešních kulánů (krokví) délky 8,5 m a 
dřevěných sloupků. Dále bude využit na dopravení laťování a rákosových snopů, 
zdících prvků. 
 Předpokládaná délka valníku je cca 7,5 m, čili přesahující konce kulánů cca 1,0 
m budou označeny výrazným červeným prapokrem min. rozměr 300x300 mm. 
 




Obrázek 5.2.11: Avie D120 G s hydraulickou rukou 
 
Tabulka 11: Parametry Avie D120 G s hydraulickou rukou 
Avie D120 G s hydraulickou rukou 
Rozměry:   
A 5 600 mm 
B 2 520 mm 
C 9 345 mm 
D 4 930 mm 
E 1 845 mm 
F 1 740 mm 
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Celková hmotnost 11 990 kg 
Hmotnost podvozku 3 794 kg 
Nosnost 8 196 kg 
Max. zatížení přední nápravy 4 200 kg 
Max. zatížení zadní nápravy 8 200 kg 
Max. rychlost 90 km/h 
Hydraulický mechanismus CMU 
Max. nosnost 10 700 kg 














Kompaktní skříňová dodávka Sprinter – vysoká střecha 
 
 Dopravní prostředek pro převoz pytlových směsí např. cementu, hliněných 
omítek, práškových posypů pro ražený beton, atd. Také pro přepravu drobné 
mechanizace a nářadí jako jsou kladiva, pily, bourací kladiva atd. I na přepravu 
spojovacích materiálů, jako jsou kotvy, úhelníky, hřebíky, atd 
 
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 5. 5. 2014 – 16. 6. 2014 
 
 
Obrázek 5.2.13: Kompaktní skříňová dodávka Sprinter – vysoká střecha 
 
Tabulka 12: Parametry kompaktní skříňové dodávky Sprinter 
Kompaktní skříňová dodávka Sprinter - vysoká střecha 
Ložný prostor 4,4 m² 
Objem nákladového prostoru 8,5 m³ 
Max. ložná délka 2 600 mm 
Celková povolená hmotnost 3 500 kg 






Bourací kladivo WACKER BH 22 
 
 Kladivo bude především využito při bourání živice. V místech, kde nebude 
možné využití bourací kladivo HP 600 – Whisper (odhlučněná verze). 
 




Obrázek 5.3.1: Bourací kladivo WACKER BH 22 
 
Tabulka 13: Parametry bouracího kladiva WACKER BH 22 
Bourací kladivo WACKER BH 22 
Rozměry š./vš./dl. 333/790/450 mm 
Energie úderu 55 J 
Hmotnost 23 kg 








Ponorný vibrátor – motor – Perles CMP 
 
 K motoru patří ještě ohebná hřídel Perles AM 28/3. Tento přístroj bude využit na 
hutnění betonu základových patek 
Předpokládaná doba využití na stavbě: 13. 5. 2014 
 
Tabulka 14: Parametry ponorného vibrátoru – motoru 
Ponorný vibrátor - motor - Perles CMP 
Rozměry š./vš./dl. 135/220/320 mm 
Otáčky motoru 16 000/min 
Hmotnost 6 kg 
 
Ohebná hřídel Perles AM 28/3 
 
 Jedná se o přídavnou násadu k motoru viz. již výše uveden 
Předpokládaná doba využití na stavbě: 13. 5. 2014 
 
Tabulka 15: Parametry ohebná hřídele Perles AM 28/3 
Ohebná hřídel Perles AM 28/3 
Rozměry prům. nástroje/dl. 28/3000 mm 
Hutnící výkon 8 m³/h 





Obrázek 5.3.2: Ponorný vibrátor – motor – Perles CMP 
Obrázek 5.3.3: Ohebná hřídel Perles AM 28/3 
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Stavební míchačka ATIKA Profi 145 
 
 Je na staveništi především kvůli přípravě hliněných omítek, avšak se dá i využít 
na výrobu betonové směsi, popřípadě maltové směsi pro vyzdívání 
 
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 5. 5. 2014 – 16. 6. 2014 
 
 
Obrázek 5.3.4: Stavební míchačka Atika Profi 145 
 
 
Tabulka 16: Parametry stavební míchačky Atika Profi 145 
Stavební míchačka ATIKA Profi 145 
Rozměry š./vš./dl. 1200/680/1280 mm 
Objem bubnu 145 l 
Hmotnost 60 kg 
El. napájení 230 V 





Vibrační deska Masalta MS 60-2 Kama KG 200 
 Tato vibrační deska bude využita k hutnění štěrkového lože o frakci 16-32 mm a 
mocnosti 200 mm  
 
Předpokládaná doba využití na stavbě: 20. 5. 2014 
 
Obrázek 5.3.5: Vibrační deska Masalta MS 60-2 Kama KG 200 
 
 
Tabulka 17: Parametry vibrační desky Masalta MS 60-2 
Vibrační deska Masalta MS 60-2 Kama KG 200 
Rozměry stroje š./vš./dl. 400/1080/800 mm 
Rozměry desky 500/3600 mm 
Odstředivost 10,5 kN 
Účinná hloubka hutnění 200 mm 
Hmotnost stroje 62 kg 
Typ motoru benzínový 





Vibrační lať Enar QXE 
 Tato vibrační lať bude využita k hutnění podkladní betonové mazaniny, 
popřípadě i vrstvy raženého betonu. 
 
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 21. 5. 2014 – 28. 5. 2014 
 
Obrázek 5.3.6: Vibrační lať Enar QXE 
 
 
Tabulka 18: Parametry vibrační latě Enar QXE 
Vibrační lať Enar QXE 
Rozměry dl. 2000 mm 
Odstředivost 70 kN 









Vrtačka BE 751 vč. míchadla 
 Vrtačka bude využita především při výstavbě svislé dřevěné konstrukce a krovu. 
Na předvrtávání otvorů. 
 
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 5. 5. 2014 – 16. 6. 2014 
 
 
     
Obrázek 5.3.7: Vrtačka BE 751   Obrázek 5.3.8: Míchadlo 
 
 Pozinkované spirálové míchadlo do vrtačky se šestihranným úchytem rozměru 
100 x 500 mm bude využito při rozmísení různých směsí, jako je třeba emulze pro 
raženou betonovou podlahu. 
 
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 5. 5. 2014 – 16. 6. 2014 
 
Tabulka 19: Parametry vrtačky BE 751 
Vrtačka BE 751 
Max. prům. vrtáku 40/25 mm 
Rozpětí sklíčidla 1,5-13 mm 
Hmotnost 2,6 kg 
Počet otáček 3000/min 





Motorová pila 543 XP HUSQUARNA 
 Pila bude využita na prořezy, kácení stromů. Následně může být využita na 
zkracování kulánů, různých zářezů atd. při zřizování bednění, výstavbě svislé dřevěné 
konstrukce a krovu. 
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 5. 5. 2014 – 16. 6. 2014 
 
Tabulka 20:  Parametry motorové pily 
  543 XP HUSQUARNA 
Motorová pila 543 XP HUSQVARNA 
Rozměry lišty dl. 330-450 mm 
Hmotnost 4,5 kg 
Objem válce 43,1 cm³ 
Výstupní výkon 2,2 kW 
 
 
Obrázek 5.3.9: Motorová pila 543 XP 
HUSQUARNA
Vysokotlaký čistič KARCHER K4 
 Vysokotlaký čistič bude využit hlavně při zřizování podlahy z raženého betonu, 
na jeho očišťování a povrchové úpravy dle technologického postupu. Může být použit i 
na ošetřování betonových konstrukcí vodou. 
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 5. 5. 2014 – 16. 6. 2014
 
Tabulka 21:  Parametry vysokotlakého 
  čističe KARCHER K4 
Vysokotlaký čistič KARCHER K4 
Rozměry š./vš./dl. 426/878/349 mm 
Tlak 20-130/2-3 bar/MP 
Max. průtok 420 l/h 
Max. teplota vody 40 °C 
Příkon 1,8 kW 












Úhlová bruska MAKITA GA9020RF 
 Úhlová bruska bude využita při zkracování a tvarování KARI sítí do 
podkladního betonu, popřípadě i k úpravě výztuže do základů. 
Předpokládaná doba využití na stavbě: od 5. 5. 2014 – 16. 6. 2014 
 
 
Tabulka 22:  Parametry úhlová brusky 
  MAKITA GA9020RF 
Úhlová bruska MAKITA GA9020RF 
Průměr brusného kotouče 230 mm 
Příkon 2 200 W 
Otáčky 6 600 ot/min 
Hmotnost 4,7 kg 
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 Časový plán výstavby neboli harmonogram byl zpracován v programu 
„CONTEC“. V něm jsem vytvořila díly, vazby a návaznosti jednotlivých stavebních 
prací.  
 Podkladem pro toto zpracování mi byl rozpočet vytvořený v programu 
BuildPower z nějž jsem brala objemy, plochy, množství jednotlivých činností, 
popřípadě i normohodiny. Doba trvání této výstavby je od 5.5.2014 do 16.6.2014, čili 
necelé dva měsíce. Pracovní dobu jsem volila osmihodinovou pět dní v týdnu. Viz 
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 Rozpočet je zpracován na hrubou stavbu objektu občerstvení (č.1) vč. vyzdění 
příčky pro barový pult a penetračního nátěru raženého betonu.  
 V rozpočtu nejsou zakalkulovány náklady na zdravotechnické instalace a elektro 
instalace. Dále obklad nosného ocelového sloupu dřevěným kmenem, hliněné omítky 
baru, obklady, zařízení objektu atd… 
 
 V rozpočtu se nacházejí položky, jenž nejsou obsaženy v cenících RTS ani URS. 
Řeším je tedy pomocí „R-položek“. Jedná se především o rákosovou krytinu a ražený 
beton. Tyto ceny byly poptány přímo u subdodavatelů, kteří budou dané části stavby 
realizovat. Viz Příloha č. B.6 Rozpočet 
 
 
Firmy, které byly osloveny: - SKANSKA a.s. 
    - JURÁŇ s.r.o. (řezivo) 
    - NAD s.r.o. (rákosová krytina) 











VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 





ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 










AUTOR PRÁCE MAGDA ČERNOHORSKÁ 
AUTHOR 





8.1. Technologický předpis pro ražený beton 
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8.1.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
8.1.1.1. Obecná charakteristika objektu 
 
Název akce:  ZOO Brno, U Zoologické zahrady 46 
   Africká vesnice 
Stavebník:  Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace 
Místo stavby:  areál ZOO Brno 
Kraj:   Jihomoravský 
Projektant:  FORTIS spol. s r.o., Husova 46, Jihlava 
 
 Hra na opravdovost je prioritním požadavkem investora celé nově budované 
expozice! 
Vlastní objekt občerstvení (č.1) je otevřená chýše kruhového půdorysu o průměru cca 
12m a je určena pouze pro letní provoz. Nosná konstrukce tohoto objektu je navržena 
z dřevěných borovicových kulanů, a to včetně konstrukce krovu. Uvnitř chýše jsou 
navrženy ocelové sloupky, do nichž budou kotveny rolovací vrata, sloužící k uzavírání 
barového pultu. Barový pult bude vyzděn z plných cihel pálených. Objekt bude vybaven 





 Před zahájením samostatné výstavby je nutné odstranit stávající pochůzné i 
pojízdné plochy z živice včetně jejího podkladu ve skladbě:  
      živice   tl. 100 mm 
      kamenivo těžené tl. 100 mm 
      kamenivo drcené tl. 200 mm 
ZEMNÍ PRÁCE 
 
 Bude shrnuta zemina o předpokládané třídě těžitelnosti 3 o mocnosti 300 mm a 






 Základy budou z prostého betonu C 16/20 – XC2 zřízených přímo do 
jednotlivých výkopů. 
Betonáž bude probíhat na dvakrát z důvodu osazení nerezové (varianta pozinkované) 
chráničky vč. dna viz. řešené detaily. 
 
SVISLÉ NOSNÉ, NENOSNÉ KONSTRUKCE 
 
 Jedná se o dřevenou nosnou konstrukci skládající se ze sloupků z kulánů. 
Odkůrovaného, pokrouceného borovicového (varianta akátového) dřeva o průměru 180 
mm. Ztuženého pozednicí opět z kulánů o průměru 180 mm připevněných šroubovicí 
s matkou, podložkou ke sloupkům. Tyto viditelné spoje budou „zamaskovány“ lýkem 
z důvodu navození co nejvěrohodnější kopie afrického stylu výstavby. 
 
 Za svislou nosnou konstrukci se považuje i vnitřní ocelový tenkostěnný sloup 
průměru 300 mm tl. 10 mm, vynášející konstrukci krovu. Sloup bude opatřen hlavicí 
pro vynesení krokví. Následně bude obložen. 
 
 Dále nosnou konstrukci tvoří ocelové svařence z ocelových válcovaných „U 
profilů“ č. 140, (vč. navařené pásoviny 150/6 mm do nichž budou kotveny vodící lišty), 
které převážně vynášejí rolovací mříže. 





Řeší se skladba: těsnící lak    
   ražený beton    tl. 150 mm 
   podkladní beton C16/20-XC2  
   vyztužen KARI sítí 100/100-5 mm tl. 100 mm 
   štěrkové lože fr. 16-32 mm  tl. 200 mm 
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Střešní konstrukce se sestává z: střešní rákosová krytina tl. 300 mm  
     laťování 50/50 po 300 mm tl.   50 mm  
     krokve z kulánů  tl. 160 mm 
 
 Rákosová krytina je detailněji řešena viz. technologický předpis. Dřevěné střešní 
latě by měly být z nesymetrických hranolů, aby navodily co nejvíce přirozený dojem. 
Konstrukce nebude mít podhled a skladba bude plně viditelná. 
 
8.1.1.2 Obecná charakteristika procesu 
 
 Technologický předpis je zpracováván pro ražený beton objektu občerstvení 
včetně penetračního nátěru. Pevnost betonu je C16/20-XC2. Vzor raženého do betonu 




8.1.2.1. Připravenost stavby 
 
 Jsou připraveny základové konstrukce se zaručenou vodorovností ± 5 mm na 3 
m lati. Dále podkladní deska se zaručenou kolmostí ± 10 mm na 10 m lati a 
vodorovností ± 2 mm na 3 m lati 
 
8.1.2.2. Připravenost staveniště 
 
 Na staveništi se již nachází obytné buňky i sanitární buňky, s přívodem pitné 
vody, popřípadě užitkové a elektrickými rozvaděči. Dále skladové kontejnery pro 
uložení materiálu a pracovních pomůcek, nářadí atd. Pozemek je celoplošně oplocen 
mobilním plotem vš. 1,8 m se dvěma vjezdy (výjezdy). 
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8.1.3. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
8.1.3.1. Vliv klimatických změn 
 
 Při teplotě nižší než 0 °C se nesmí provádět betonáž! Pokud v následujících 
dnech klesne teplota pod + 5 °C a bude dlouhotrvajícího rázu, betonovou směs musíme 
tomuto klimatu přizpůsobit přísadami, příměsemi. 
 
8.1.4. MATERIÁL, SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA 
 
8.1.4.1. Výpis materiálu 
 
Výpočty kubatur raženého betonu: 0,15*π*6,0²  = 17,0 m³ 
Výpočet těsnícího laku:  π*6,0²  = 113,1 m² 
Výpočet barevného vsypu:  π*6,0²  = 113,1 m² 
Výpočet PUR raznic (šablon): π*6,0²  = 113,1 m² 
Výpočet m² dřevěného bednění: 0,4*π*12,0 = 15,1 m² 
Výpočet svlaků, vzpěr:   cca = 1,0 m³ 
 
8.1.4.2. Primární doprava 
 
 Betonová směs bude přepravena pomocí autodomíchávače z betonárky vzdálené 
cca 10,0 km od staveniště. 
 Těsnící nátěry, PUR raznice a dřevěné bednění budou přepraveny kompaktní 
skříňovou dodávkou Sprinter s vysokou střechou a složeny na předem určené místo a to: 
těsnící lak do uzamykatelných skladů, PUR raznice a dřevěné bednění na zpevněnou 
plochu na podložky poblíž stavby. 
 
8.1.4.3. Sekundární doprava 
 




8.1.4.4. Požadavky na skladování 
 
 Všechny materiály a nářadí podléhající povětrnostním jevům (např. hřebíky, 
kladiva, pila atd.) budou uloženy ve skladovém kontejneru. Latě, svlaky atd. budou 
uloženy poblíž stavby na zpevněných plochách a podložkách. 
 
8.1.5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
 
 Řidiči jsou povinni se prokázat oprávněným řidičským průkazem pro obsluhu 
strojů a praxí min. 1rok. Každý účastník na staveništi/stavbě bude řádně proškolen 
v okruhu práce, kterou bude provádět. Že se tak stalo, stvrdí podpisem do formuláře ve 
stavebním deníku. 
Složení pracovní čety: - 1 vedoucí čety (betonář) 
    - 2 specializovaní pracovníci 
    - 1 řidič autodomíchávače 
    - 1 tesař na zhotovení bednění 
    - 1 pomocný pracovník 
8.1.6. VLASTNÍ POSTUP 
 
 Před začátkem betonáže musí být hotové základové konstrukce i podkladní 
deska vyztužená KARI sítí. Do zhotoveného dřevěného bednění kruhového půdorysu 
(možná varianta řešení je použití plechu, tl. 3 mm vš. 150 mm, který bude ohnut do 
kruhu a zafixován zabodanou výztuží do zeminy. Docílíme tak hladšího povrchu a 
zřízení nebude tak pracné) je vlita betonová směs. Je vhodné volit beton pro exteriér 
(odolný proti povětrnostním vlivům).  
 Důsledně se beton natlačí do všech míst okolo bednění (po odbednění 
nevzniknou rušivé dutiny). Horní povrch betonové směsi se srovná nahrubo pomocí 
latě. Jemné srovnání povrchu se provádí pomocí válců kolmo na směr latě. Dbáme, aby 
se válce nezastavovaly v ploše, ani se nedotýkaly bednění. 
 Zapravovací lištou se uhladí povrch a ocelovou lemovačkou odřízneme beton od 
bednění a vytvoříme oblou hranu. Následně stopy po lemovačce opět zahladíme, 
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očistíme bednění od betonu (zamezíme tak vnášení betonu do barevného vsypu při 
hlazení).  
 Barevný vsyp před použitím přečechráme v kbelíku a ručně jej rozhazujeme tak, 
aby byla zasypána všechna vlhká místa a zároveň nevznikaly hromádky suchého vsypu. 
Poté vsyp vpravíme do betonu pomocí zapravovací lišty a hladítka. Při aplikaci druhé 
vrstvy zahazujeme především místa, která prosvítají a opět vpravíme do betonu pomocí 
zapravovací lišty a hladítka.  
 
 Ocelovým nástavným hladítkem povrch ještě jednou zahladíme. Beton je 
připraven k ražbě, pokud nám jde prst zabořit do několika málo milimetrů. 
 
 Prášením naneseme posyp pro odbednění raznic tak, aby nám neprosvítal již 
zřízený barevný vsyp. Ražení vždy začínáme lemem. Optimální systém je „2+1“ tj. 2 
řady raznic položených na plochu od kraje ke kraji a 1 raznice do třetí řady. Ražení 
provádíme vlastní vahou z nohy na nohu a styky dvou a více raznic předusáme 
bucharem. 
 
    
Obrázek 8.1.6.1: Postup pokládání raznic 
 
 
Obrázek 8.1.6.2: Ražení pomocí bucharu 
 
Raznice překládáme v systému „2+1“ dokud není zhotoven vzor v celé ploše. Takto 
zhotovený povrch je třeba chránit před deštěm a zvířectvem min. 24 hodin. Po 2-5 
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dnech se smete zbylý posyp pro odbednění a plocha se ošetří roztokem pro neutralizaci 
odbedňovače. Nadále vysokotlakým ostřikovačem tyto emulze vymyjeme. 
 Povrch podlahy hadicí důkladně nasytíme vodou. V 1-3 cyklech postřikovačem 
naneseme roztok pro fixaci patiny a krouživými pohyby smetáku roztok rozprostřeme, 
následně opět ostřikovačem omyjeme. 
 Po důkladném očištění a proschnutí desky aplikujeme pomocí postřikovače 




 Při vstupní kontrole stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora 
zkontroluje připravenost pracoviště. Výsledek všech kontrol se průběžně zapisuje do 
stavebního deníku a stvrzuje podpisem technického dozoru investora (popř. investora) a 
stavbyvedoucího. 
  
8.1.7.1. Kontroly vstupní 
 Kontrolují se základové konstrukce se zaručenou vodorovností ± 5 mm na 3 m 
lati. Dále podkladní deska se zaručenou kolmostí ± 10 mm na 10 m lati a vodorovností 
± 2 mm na 3 m lati. Kontroluje se i stav bednění, zda je správně podepřeno, jeho těsnost 
a rovinnost. Dodací list u betonové směsi, množství dodaného materiálu a v neposlední 
řadě funkčnost všech zařízení (strojů, mechanizace) potřebné k realizaci. 
 
8.1.7.2. Kontroly mezioperační 
 Kontroluje se správnost postupu dle TP (technologického postupu). Správné 
uložení betonu a jeho hutnění. Připravenost betonové směsi k ražbě. Kvalita otisku. 
 
8.1.7.3. Kontroly výstupní 
 Hra na opravdovost je prioritním požadavkem investora celé nově budované 
expozice! 
Proto se až tak nedbá na mezní odchylky, nicméně vodorovnost by měla být cca ± 5 mm 
na 10 m lati a rovinnost ± 4 mm na 10 m lati. Kontroluje se také celkový vzhled 
konstrukce a to vizuálně.  
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8.1.8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
 Před zahájením betonáže musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s pracovním postupem a použitými technologiemi. Všichni pracovníci jsou 
povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky.  
 
 Za dodržení je odpovědný vedoucí čety, příslušní pracovníci a mistr. Při pracích 
budou dodržovány nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu 
z výšky a do hloubky. 
 
8.1.9. NÁŘADÍ, POMŮCKY, STROJE 
 
8.1.9.1. Nářadí 
Kladiva, pily, sekery, vrtačky, pásmo, vodováha, měřící latě, kolečka … 
 
8.1.9.2. Pomůcky 
Každý pracovník bude mít oděv a obuv, helmu, rukavice, a vestu vč. ochranných brýlí 
 
8.1.9.3. Stroje 
Autodomíchávač vč. čerpadla Schwing FBP 24, skříňová dodávka Sprinter s vysokou 




 Při provádění základových konstrukcí je třeba minimalizovat vliv činností na 
životní prostředí. Jedná se především o hlučnost, znečištění komunikací a vliv na okolní 
zástavbu (tím je myšlena stávající expozice žiraf, zeber …). Používaná mechanizace 
musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala svým nadměrným hlukem a 
neznečišťovala své okolí. 
 Nakládání s odpady vznikajících při výstavbě - budou likvidovány s platnými 
předpisy a to dle zákona č.185/2001 Sb. a vyhlášky č.381/2001 Sb. 
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Stavební odpady budou separovány a ukládány do kontejnerů a dle dohod odváženy na 
určené místo. Jedná se především o: 
Beton    17 01 01   Stavební odpad  
Dřevo    17 02 01   Stavební odpad 
Plasty    17 02 03   Obalový materiál 
Železo a ocel   17 04 05   Spojovací materiál 
Odpadní práškové barvy 08 02 01   Stavební odpad 
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8.2.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
 
 8.2.1.1. Obecná charakteristika objektu 
 
Název akce:  ZOO Brno, U Zoologické zahrady 46 
   Africká vesnice 
Stavebník:  Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace 
Místo stavby:  areál ZOO Brno 
Kraj:   Jihomoravský 
Projektant:  FORTIS spol. s r.o., Husova 46, Jihlava 
 
 Hra na opravdovost je prioritním požadavkem investora celé nově budované 
expozice! 
 Vlastní objekt občerstvení (č.1) je otevřená chýše kruhového půdorysu o 
průměru cca 12m a je určena pouze pro letní provoz. Nosná konstrukce tohoto objektu 
je navržena z dřevěných borovicových kulanů, a to včetně konstrukce krovu. Uvnitř 
chýše jsou navrženy ocelové sloupky, do nichž budou kotveny rolovací vrata, sloužící 
k uzavírání barového pultu. Barový pult bude vyzděn z plných cihel pálených. Objekt 





 Před zahájením samostatné výstavby je nutné odstranit stávající pochůzné i 
pojízdné plochy z živice včetně jejího podkladu ve skladbě:  
      živice   tl. 100 mm 
      kamenivo těžené tl. 100 mm 
      kamenivo drcené tl. 200 mm 
ZEMNÍ PRÁCE 
 
 Bude shrnuta zemina o předpokládané třídě těžitelnosti 3 o mocnosti 300 mm a 





 Základy budou z prostého betonu C 16/20 – XC2 zřízených přímo do 
jednotlivých výkopů. 
Betonáž bude probíhat na dvakrát z důvodu osazení nerezové (varianta pozinkované) 
chráničky vč. dna viz. řešené detaily. 
 
SVISLÉ NOSNÉ, NENOSNÉ KONSTRUKCE 
 
 Jedná se o dřevenou nosnou konstrukci skládající se ze sloupků z kulánů. 
Odkůrovaného, pokrouceného borovicového (varianta akátového) dřeva o průměru 180 
mm. Ztuženého pozednicí opět z kulánů o průměru 180 mm připevněných šroubovicí 
s matkou, podložkou ke sloupkům. Tyto viditelné spoje budou „zamaskovány“ lýkem 
z důvodu navození co nejvěrohodnější kopie afrického stylu výstavby. 
 
 Za svislou nosnou konstrukci se považuje i vnitřní ocelový tenkostěnný sloup 
průměru 300 mm tl. 10 mm, vynášející konstrukci krovu. Sloup bude opatřen hlavicí 
pro vynesení krokví. Následně bude obložen. 
 
 Dále nosnou konstrukci tvoří ocelové svařence z ocelových válcovaných „U 
profilů“ č. 140, (vč. navařené pásoviny 150/6 mm do nichž budou kotveny vodící lišty), 
které převážně vynášejí rolovací mříže. 





Řeší se skladba: těsnící lak    
   ražený beton    tl. 150 mm 
   podkladní beton C16/20-XC2  
   vyztužen KARI sítí 100/100-5 mm tl. 100 mm 
   štěrkové lože fr. 16-32 mm  tl. 200 mm 
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Střešní konstrukce se sestává z: střešní rákosová krytina tl. 300 mm  
     laťování 50/50 po 300 mm tl.   50 mm  
     krokve z kulánů  tl. 160 mm 
 
 Rákosová krytina je detailněji řešena viz. technologický předpis. Dřevěné střešní 
latě by měly být z nesymetrických hranolů, aby navodily co nejvíce přirozený dojem. 
Konstrukce nebude mít podhled a skladba bude plně viditelná. 
8.2.1.2 Obecná charakteristika procesu 
 
 Technologický předpis je zpracováván pro rákosovou střechu objektu 




8.2.2.1. Připravenost stavby 
 
 Je již zhotovena konstrukce krovu vč. laťování. Jelikož se jedná o atypickou 
stavbu a je kladen co největší důraz na přirozenost, není zde ani trvání na jakýchkoli 
přípustných mezních odchylkách. Důležité je pouze dodržení vzdálenosti laťování a to 
max. 300 mm 
 
8.2.2.2. Připravenost staveniště 
 
Na staveništi se již nachází obytné buňky i sanitární buňky, s přívodem pitné vody, 
popřípadě užitkové a elektrickými rozvaděči. Dále skladové kontejnery pro uložení 
materiálu a pracovních pomůcek, nářadí atd. Pozemek je celoplošně oplocen mobilním 




8.2.3. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
8.2.3.1. Vliv klimatických změn 
 
 Teplota výstavby není nikterak omezena, pouze jelikož se jedná o prácí ve 
výškách, měla by z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků být dodržena 
určitá opatření. To znamená při silném větru, nebo špatné viditelnosti pozastavení 
činnosti. 
 
8.2.4. MATERIÁL, SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA 
 
8.2.4.1. Výpis materiálu 
Plocha rákosové střechy činí 148,2 m². Spotřeba rákosových snopů na 1m² činí 12-14 
snopů. Bereme průměr čili 13 snopů. 
 
Výpočet počtu snopů: 148,2*13 = 1930 snopů 
 
ZAJÍMAVOSTI O RÁKOSU 
 
 Rákosové rostliny se vyskytují v mělkých bažinatých vodách, kde tvoří souvislé, 
od jara do podzimu těžko dostupné porosty. Z tohoto důvodu se rákos sklízí výhradně v 
zimním období, od prosince do února. Od prosince, jelikož opadají rákosí listy a 
rybníky, jezera jsou zamrzlá a je možná sklizeň i pomocí těžké techniky. Do února kvůli 
ochraně fauny, která je hnízdištěm a útočištěm mnoha vzácných druhů ptáků. 
 
   
Obrázek 8.2.4.1.1: Rákos   Obrázek 8.2.4.1.2: Rákos před sklizní 
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 Rákosové snopy jsou svezeny na sklad, navršeny do kuželů a usušeny. Asi po 
měsíci, kdy je rákos dokonale suchý, se třídí - podle tloušťky a délky - do osmi 
základních kategorií. Nejdelší a nejhrubší stonky se používají k výrobě rákosového 
dekoračního pletiva a ostatních výrobků z rákosu, nejtenčí (asi průměru cigarety) a 
nejkratší (do délky 160 cm) jsou vytříděny k použití do střešních rákosových systémů.  
 
 
Obrázek 8.2.4.1.3: Sušení rákosu 
 
 Nejkvalitnější rákos, potřebný k výrobě střešních krytin, je dovážen z Maďarska, 
kde jsou příznivější klimatické podmínky pro jeho růst. Rákos vyskytující se v České 
republice, na Slovensku a v Polsku je pro svou nižší kvalitu vhodný spíše k výrobě 
rákosových izolačních rohoží a doplňků. 
 
 V dnešní době je stále větší zájem o „návrat k přírodním materiálům“, tedy i 
rákosové krytiny se dostávají do podvědomí. Jejich životnost se pohybuje od 40 – 100 
let, kde životnost je ovlivněna různými faktory. Čím menší sklon, tím menší životnost 
rákos má, ten se doporučuje od 37° optimálně 45°. Při nedodržení sklonu může střecha 
zatíkat („zpětný tok“). Je možnost použití i umělého rákosu, jedná se o recyklovaný 
plast napodobující přírodní materiál, tam je možná pokládka od sklonu 15° avšak jeho 
vzhled se dle mého názoru zdaleka neblíží přírodnímu rákosu. 
 
 Snopy se dělí i dle použití v místě konstrukce střechy, jiná délka by se měla volit 
v úžlabí, nároží, u okapů. Úprava spodní vrstvy (okapové) se upravuje dle nároků 
investora či projektanta. Dělí se na bezokapové, podokapové.    
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8.2.4.2. Primární doprava 
 
 Rákosové snopy vč. doplňků na zhotovení budou přepraveny pomocí nákladního 
auta Avia D120 G s hydraulickou rukou. Složeny na předem určené místo a to: na již 
zhotovený ražený beton, popřípadě nechat na valníku, nebo složit na odvodněnou 
plochu. Je zde předpoklad okamžité montáže. 
 
8.2.4.3. Sekundární doprava 
 
Doprava na staveništi je řešena ručně, nebo pomocí stavebních koleček 
 
8.2.4.4. Požadavky na skladování 
 
 Všechny materiály a nářadí podléhající povětrnostním jevům (např. hřebíky, 
kladiva atd.) budou uloženy ve skladovém kontejneru. Rákosové snopy budou složeny 
na předem určené místo a to: na již zhotovený ražený beton, popřípadě nechat na 
valníku, nebo složit na odvodněnou plochu. Je zde předpoklad okamžité montáže. 
 
8.2.5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
 
 Řidiči jsou povinni se prokázat oprávněným řidičským průkazem pro obsluhu 
strojů a praxí min. 1rok. Každý účastník na staveništi/stavbě bude řádně proškolen 
v okruhu práce, kterou bude provádět. Že se tak stalo, stvrdí podpisem do formuláře ve 
stavebním deníku. 
Složení pracovní čety: - 1 vedoucí čety (specialista na rákosové střechy) 
    - 1 specialista na rákosové střechy    
    - 1 řidič Avie D120 G 







8.2.6. VLASTNÍ POSTUP 
 
 Optimální sklon střešní roviny je minimálně 37°. Na 1m2 střešní plochy se 
pokládá asi 12 až 14 snopů. Vzdálenost laťování je 300 mm. 
 Pokládka rákosu začíná od spodní okapové řady. Rákos se tzv. prošívá speciální 
jehlou, jejíž délka je přizpůsobena požadované tloušťce krytiny tj. cca 500 mm a která 
má na konci očko. To se provleče pozinkovaným drátem a celá se prostrčí doškem 
směrem dovnitř (tím se snop upevní). Jsou na to potřeba dva pracovníci, jeden prošívá, 
druhý provlíká drát koncem jehly. Takto se prošije každý došek zvlášť a zajistí se tak 
dokonalá pevnost. Tímto postupem se překrývá jedna vrstva přes druhou.  
 
Obrázek 8.2.6.1: Prošívání rákosových snopů 
 
 Vrstvy se postupně dusají nástrojem zvaným nabíjedlo a tím vytvářejí celistvý 
povrch. V průběhu pokládky se ještě ke konstrukci připevňují jednotlivé latě, po kterých 
se mohou pracovníci pohybovat. Tyto latě budou odstraněny až při finální úpravě, kde 





Obrázek 8.2.6.2: Použité dřevěné laťování 
 
 
Obrázek 8.2.6.3: Výsledný vzhled střešní konstrukce připravené k zhotovení rákosové 









 Při vstupní kontrole stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora 
zkontroluje připravenost pracoviště. Výsledek všech kontrol se průběžně zapisuje do 
stavebního deníku a stvrzuje podpisem technického dozoru investora (popř. investora) a 
stavbyvedoucího. 
8.1.7.1. Kontroly vstupní 
 Je již zhotovena konstrukce krovu vč. laťování. Jelikož se jedná o atypickou 
stavbu a je kladen co největší důraz na přirozenost, není zde ani trvání na jakýchkoli 
přípustných mezních odchylkách. Důležité je pouze dodržení vzdálenosti laťování a to 
max. 300 mm. V neposlední řadě se kontroluje funkčnost všech zařízení (mechanizace) 
potřebné k realizaci. Vizuální kontrola snopů. 
 
8.1.7.2. Kontroly mezioperační 
 Kontroluje se správnost postupu dle TP (technologického postupu). Správnost 
navázání snopů a jejich dusání. 
 
8.1.7.3. Kontroly výstupní 
 Hra na opravdovost je prioritním požadavkem investora celé nově budované 





8.1.8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
 Před zahájením pokládky rákosových snopů musí být všichni zúčastnění 
zaměstnanci prokazatelně seznámeni s pracovním postupem a použitými technologiemi. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Ti, kteří 
budou pokládat rákosové snopy, budou zavěšeni na lanech uchycených ke konstrukci 
krovu. Za špatných povětrnostních podmínek bude pozastavena činnost. 
 
 Za dodržení je odpovědný vedoucí čety, příslušní pracovníci a mistr. Při pracích 
budou dodržovány nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu 
z výšky a do hloubky. 
 
8.1.9. NÁŘADÍ, POMŮCKY, STROJE 
 
8.1.9.1. Nářadí 
Kladiva, dusadla, kombinačky, pily, sekery, vrtačky, kolečka  
 
8.1.9.2. Pomůcky 
Každý pracovník bude mít oděv a obuv, helmu, rukavice, a vestu vč. ochranných brýlí 
 
8.1.9.3. Stroje 
Stroje pro výstavbu rákosové krytiny nejsou potřeba. Pouze pro jejich primární dopravu 




 Při pokládce střešní krytiny je třeba minimalizovat vliv činností na životní 
prostředí. Jedná se především o hlučnost, znečištění komunikací a vliv na okolní 
zástavbu (tím je myšlena stávající expozice žiraf, zeber …). Používaná mechanizace 
musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala svým nadměrným hlukem a 
neznečišťovala své okolí. 
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 Nakládání s odpady vznikajících při výstavbě - budou likvidovány s platnými 
předpisy a to dle zákona č.185/2001 Sb. a vyhlášky č.381/2001 Sb. 
Stavební odpady budou separovány a ukládány do kontejnerů a dle dohod odváženy na 
určené místo. Jedná se především o: 
Dřevo    17 02 01   Stavební odpad 
Plasty    17 02 03   Obalový materiál 
Železo a ocel   17 04 05   Spojovací materiál 
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9.1. Detail osazení krokví ve vrcholu 
 Jedná se o osazení dvanácti krokví průměru 160 mm ve vrcholu objektu 
občerstvení (č.1) podepřené ocelovým sloupem průměru 300 mm o tloušťce stěny 10 
mm. Tento sloup měl vynášet samotný vrchol.  
 
 Po konzultaci s projektantem a firmou Juráň, která zhotovuje speciální krovy, 
jsme došli závěru, že ocelový sloup má sice funkci nosnou, ale převážně je tam jako 
„pojistná konstrukce“. Jelikož jak je vidět na obrázcích Obrázek 9.1.2: Ukázka 
konstrukce krovu na objektu č.3 ZOO Brno – Africká vesnice, Obrázek 9.1.4: Ukázka 
konstrukce krovu na objektu č.11 ZOO Brno – Africká vesnice, konstrukce krovu může 
být nosná bez jakéhokoli podepření vrcholu. 
 Na začátku jsem zmiňovala, že výstavba má působit co nejpřirozenějším 
dojmem, proto tento sloup bude obložen dutým kmenem.  
 
 I když má sloup pojistnou funkci, je zde obava o protlačení krokví. Tento detail 
bych řešila pomocí navařené hlavice ve tvaru komolého kužele o tloušťce plechu 5 mm 
z níž budou vyčnívat ocelové pásoviny rozměru 5/100/200 mm (tl./š./dl.). V pásovině 
bude již z výroby zhotoven otvor průměru 10 mm pro snadnější spojení krokve a 
pásoviny pomocí šroubů. 
 Tato konstrukce bude svařena přibližně ze dvanácti lichoběžníkových tvarů vč. 
zadeklování vrchní části hlavice.  
Viz. příloha B.8.1 Detail osazení krokví ve vrcholu 
 
Postup:  
       1. Nejprve bude na ocelový sloup připevněna hlavice, která bude osazena ve  
  vrcholu sloupu, a vynášená pomocnou navařenou konstrukcí z ocelové pásoviny  
  tl. 5 mm 
 
     2. Následně bude sloup pomocí autojeřábu osazen do nerezové chráničky a 
 vycentrován.  Poté přes předem zřízené otvory ve chráničce provrtáme šrouby, 




3. Na takto připravený sloup začneme postupně osazovat krokve z dřevěných 
 kulánů, spoje se převážně řeší osedláním. Krokve se nejprve osadí dvě naproti 
 sobě, k nim se připojí další pár na ně kolmých a zbylé krokve se osazují do 
 mezer mezi nimi, seřízlé tak aby aspoň část byla uložena na ocelové hlavici a 
 pásovině z ní vyčnívající.  
 
4. Na závěr se každá jedna krokev provrtá otvorem v pásovině šroubem, pro pevné 





Obrázek 9.1.1: Krokve z 
dřevěných neopracovaných kulánů 
 
Obrázek 9.1.2: Ukázka konstrukce krovu na 
objektu č.3 ZOO Brno – Africká vesnice 
 
Obrázek 9.1.3: Ukázka styku devatenácti 
krokví ve vrcholu krovu na objektu č.3 





Obrázek 9.1.4: Ukázka konstrukce krovu 
na objektu č.11 ZOO Brno – Africká 
vesnice 
 
Obrázek 9.1.5: Ukázka styku osmi krokví 
ve vrcholu krovu na objektu č.11 ZOO 


















9.2. Detail uložení dřevěných sloupků 
 Jedná se o uložení dřevěného sloupku do betonové kalichové patky. Konce 
dřevěných sloupů by měly být naimpregnovány proti vlhkosti dle projektové 
dokumentace. Je zde ale obava o krátkou životnost, předpoklad nesprávného ošetření, 
popřípadě nevhodně použitý impregnační nátěr. 
 
 Tento detail jsem se rozhodla řešit nikoli pomocí ocelových botek, které se 
běžně využívají pří výstavbě dřevěných pergol, altánů atd. jakýchkoli rozměrů, ale 
pomocí nerezových chrániček vč. dna. Tato chránička bude opatřena třemi otvory 
průměru 10 mm pro pevné spojení základu se sloupkem. Jako jejich alternativa může 
být pozinkovaná ocelová chránička (levnější varianta). Hlavní důvod tohoto řešení je 
požadavek investora o co nejpřirozenější a nejvěrohodnější napodobeninu afrického 
stylu výstavby.  
Viz. příloha B.8.2 Detail uložení dřevěného sloupku 
 
Postup: 
1. Zřídíme dřevěné bednění po obvodě budoucí patky, výšky cca 400 mm od 
upraveného terénu ošetřeného odbedňovacím nátěrem. 
 
2. Do předem zřízeného výkopu vlijeme betonovou směs do 1. úrovně, poté ji 
zhutníme pomocí ponorného vibrátoru. Po lehkém zatuhnutí betonu vložíme 
pracnu z ploché oceli 40/5 mm na níž je přivařena nerezová chránička. Tato 
konstrukce bude upevněna proti vychýlení do dřevěného bednění pomocí např. 
radlovacího drátu. Následně vložíme také ocelové pruty průměru 12 mm do 
každého rohu, kvůli ztužení druhé úrovně. Beton opět zhutníme tentokrát ale 
vpichy výztuží. 
 
3. Vybetonujeme zbylou část mezi chráničkou a bedněním a opět zhutníme pomocí 
vpichů výztuží. 
 
4. Po zatvrdnutí betonu, počítáme cca 20 dní, naimpregnujeme konce sloupků a 
osadíme je do nerezové chráničky. Následně přes předem zřízené otvory ve 
 80 
 
chráničce provrtáme šrouby, pro pevné spojení základu se sloupkem. 
 Impregnace proti vlhkosti by měla být min. 100 mm nad upravený terén, 
tím je myšlen ražený beton. Po obvodě sloupku následně provedeme zatmelení 
pružným silikonovým tmelem, aby nedocházelo k případnému vniknutí vody do 
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10.1. Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce patek 
KONTROLY VSTUPNÍ 
1. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ – Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem 
investora zkontrolují parametry zařízení staveniště, zpevněné plochy zda odpovídají 
rozměrově dle projektové dokumentace, oplocení. A to výšky minimálně 1,8 m, jeho 
označení vjezdů, výjezdů, zákazy vstupů nepovolaným osobám. Funkčnost a 
bezpečnost přípojných a rozvodných míst elektřiny a vody. Tato kontrola probíhá 
jednorázově, měří se pomocí pásma. Vše se zapíše do stavebního deníku a ztvrdí 
podpisem. 
2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – Projektová dokumentace musí 
být odsouhlasená autorizovaným projektantem a investorem. Kontroluje se její 
správnost, úplnost a platnost. 
3. VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ – Kontrolu provádí stavbyvedoucí a geodet po 
oprávněné osobě k vytyčování inženýrských sítí. Vizuálně zkontrolují viditelnost 
vyznačení sítí, zdali jsou dle projektové dokumentace zaznačeny všechny. Možné i 
orientační přeměření, vždy ale platí poloha v terénu! Sepíší záznam o provedení do 
stavebního deníku a ztvrdí podpisem. 
4. KLIMATICKÉ PODMÍNKY – V průběhu dne je nutné alespoň čtyřikrát změřit 
teplotu, poté se z ní udělá průměr a výsledek se zapíše do stavebního deníku, spolu 
s krátkým shrnutím aktuálních klimatických podmínek pro daný den. Během provádění 
zemních prací by nemělo dojít k dlouhodobým dešťům nebo mrazům, aby nedošlo 
k rozbahnění či promrznutí pracovní plochy. Jelikož práce probíhají v květnu, 
nepředpokládá se, že by měly být mrazy, v případě vytrvalých dešťů budou na dobu 
nezbytně nutnou práce přerušeny. 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
5. KONTROLA STROJŮ A PRACOVNÍKŮ – Před započetím prací, je nutné 
zkontrolovat způsobilost pracovníků, platné průkazy a řidičské oprávnění. Před 
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prováděním samotných prací musí být všichni pracovníci a účastnící této etapy poučeni 
o bezpečnosti a seznámeni s technologickým postupem.  
 U strojů kontrolujeme jejich technický stav a způsobilost vykonávat danou práci 
tak. Před prováděním prací kontrolujeme hladinu provozních kapalin, funkčnost 
výstražných signálů či případná mechanická poškození stroje. Po skončení prací mistr 
zkontroluje bezpečné zaparkování strojů, jejich zapatkování a stroj opatří pojistnou 
nádobou pro odkapávání olejů. Kontrola probíhá průběžně, před každým použitím 
strojů. 
6. ODSTRANĚNÍ A OCHRANA ZELENĚ – Mistr kontroluje, zda byly stromy 
odstraněny, případně ponechány dle projektu. Kolem stromů, které mají zůstat na 
staveništi, musí být zhotoveno bednění výšky 2 m, které chrání jeho kmen. Aby byl 
ochráněn i jeho kořenový systém a koruna stromu, jen nutné dodržet ochranné pásmo a 
to 1,5 m od koruny do všech stran.  
 Pozor musíme během prací dávat také na větve stromů, aby vlivem strojů 
nedošlo k jejich poškození. Při likvidaci větví pálením, je nutné chráněné stromy 
preventivně kontrolovat, abychom předešli zasažení ohněm. Bude se jednat o chráněné 
ohniště, proto bude oheň zakládán ve vzdálenosti min. 5 m. 
7. KONTROLA PODKLADU – Mistr zkontroluje, zda byla živice včetně 
štěrkopískového podkladu odstraněna v celé ploše, dle projektové dokumentace a zda je 
odstraněna zemina nacházející se pod ní, v mocnosti 300 mm. Kontrolu provede 
vizuálně a přeměřením. 
8. VYTYČENÍ PATEK – Stavbyvedoucí a geodet za přítomnosti technického dozoru 
investora, popřípadě jeho zástupce zkontrolují, zda vytyčení patek odpovídá projektové 
dokumentaci. Kontrola se provádí jednorázově, měřením. 
9. VÝKOP PATEK – Výkop patek bude probíhat ručně. Stavbyvedoucí měřením 
průběžně kontroluje, zda jsou patky hloubeny na požadovanou výškovou úroveň a zda 
jsou jejich stěny kolmé. Dodržení rovinatosti se kontroluje 3m latí s maximální 
prohlubní 50 mm a maximální povolenou odchylkou + 30 mm / - 50 mm. Úprava dna 
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výkopu musí být zhotoveny s max. odchylkou ± (40 + dmax*10
-1) mm od projektované 
výšky, v závislosti těžené zeminy. 
10. INŽENÝRSKO - GEOLOGICKÝ PRŮZKUM – Stavbyvedoucí spolu s technickým 
dozorem investora průběžně kontrolují, zda se geologický průzkum prováděný během 
prací shoduje s údaji geologického průzkumu v projektové dokumentaci. Musí 
kontrolovat uspořádání, složení, mocnosti jednotlivých vrstev, jejich třídu těžitelnosti a 
hladinu podzemní vody. Případné odlišnosti a jejich řešení musí být zaznamenány do 
stavebního deníku. 
VÝSTUPNÍ KONTROLY 
13. GEOMETRIE VÝKOPŮ – Kontrolujeme kolmost stěn výkopů pro základové 
patky, jejich rozměry a projektovanou hloubku. Přípustné odchylky určujeme na 
základě zrnitosti zeminy, přičemž maximální odchylka dna výkopu je ± (40 + dmax*10
-1) 
od požadované hloubky. Tuto kontrolu měříme na 3m lati s maximální prohlubní max. 
50 mm.  
 14. KONTROLA ZÁKLADOVÉ SPÁRY – Je nutné zkontrolovat, zda základová spára 
není rozbředlá, blátivá nebo zmrzlá, zda neobsahuje velké kameny nebo hroudy hlíny a 
především, zda je dodržena její nezámrzná hloubka. Kontrolu provádí stavbyvedoucí za 











SEZNAM UŽITÝCH NOREM 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb se změnami 62/2013 Sb. 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; březen 2010 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení; 
 září 2003 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – část 1: Základní požadavky; srpen 2002 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: Vytyčování odchylky;  
 červenec 2002 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; 
 duben 1995 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – část 3: 
 Pozemní stavební objekty; únor 1997 
ČSN 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy – norma je 
 neplatná; nahrazena normou ČSN EN 1997-1 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná 
 pravidla; září 2006 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
 vegetačních ploch při stavebních oracích; březen 2006 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
 při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 









10.2. Kontrolní a zkušební plán pro základy z prostého betonu 
KONTROLY VSTUPNÍ 
1. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – Projektová dokumentace musí 
být odsouhlasená autorizovaným projektantem a investorem. Kontroluje se její 
správnost, úplnost a platnost. 
2. KONTROLA PROVEDENÍ ZEMNÍCH PRACÍ – Kontrolujeme kolmost stěn 
výkopů pro základové patky, jejich rozměry a projektovanou hloubku. Přípustné 
odchylky určujeme na základě zrnitosti zeminy, přičemž maximální odchylka dna 
výkopu je ± (40 + dmax*10
-1) od požadované hloubky. Tuto kontrolu měříme na 3m lati 
s maximální prohlubní max. 50 mm.  
3. KONTROLA PROVEDENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY – Je nutné zkontrolovat, zda 
základová spára není rozbředlá, blátivá nebo zmrzlá, zda neobsahuje velké kameny 
nebo hroudy hlíny a především, zda je dodržena její nezámrzná hloubka. Kontrolu 
provádí stavbyvedoucí za účasti technického dozoru investora.  
4. KONTROLA DODÁVKY BEDNĚNÍ – Mistr kontroluje dodací list bednění, 
zejména množství a typy materiálu dle projektové dokumentace. Dále vizuálně 
kontroluje rovinnost, hladkost a neporušenost jednotlivých dílů.  
5. KLIMATICKÉ PODMÍNKY – V průběhu dne je nutné alespoň čtyřikrát změřit 
teplotu, poté se z ní udělá průměr a výsledek se zapíše do stavebního deníku, spolu 
s krátkým shrnutím aktuálních klimatických podmínek pro daný den. Během provádění 
nesmí teplota klesnout pod +5 °C, betonová směs by musela být přizpůsobena tomuto 
klimatu pomocí přísad a příměsí. Při teplotách vyšších než +24 °C je nutné kropit bet. 
Směs 2x – 5x denně. 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
6. KONTROLA STROJŮ A PRACOVNÍKŮ – Před započetím prací, je nutné 
zkontrolovat způsobilost pracovníků, platné průkazy a řidičské oprávnění. Před 
prováděním samotných prací musí být všichni pracovníci a účastnící této etapy poučeni 
o bezpečnosti a seznámeni s technologickým postupem.  
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 U strojů kontrolujeme jejich technický stav a způsobilost vykonávat danou práci 
tak. Před prováděním prací kontrolujeme hladinu provozních kapalin, funkčnost 
výstražných signálů či případná mechanická poškození stroje. Po skončení prací mistr 
zkontroluje bezpečné zaparkování strojů, jejich zapatkování a stroj opatří pojistnou 
nádobou pro odkapávání olejů. Kontrola probíhá průběžně, před každým použitím 
strojů. 
7. KONTROLA PROVEDENÍ BEDNĚNÍ – Mistr kontroluje, zda je bednění zbaveno 
veškerých nečistot a natřeno odbedňovacím nátěrem. Při zhotovení bednění je nutno 
dbát na technologický předpis výrobce, jestli je správně podepřeno a jeho těsnost.  
Výšková úroveň bednění se musí shodovat s projektovou dokumentací. 
 
8. KONTROLA DODÁVKY BETONOVÉ SMĚSI – Mistr při každé dodávce betonové 
směsi zkontroluje dodací list, zejména pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, 
přísady a stupeň konzistence a v neposlední řadě množství. Tyto údaje se musí shodovat 
s projektovou dokumentací a musí být v souladu s ČSN EN 206-1.  
 Běžně se měří vlastnosti na vzorku odebraném po vyprázdnění. Cca 0,3 m³ 
betonu z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Na těchto vzorcích se poté provádějí 
zkoušky – (konzistence, zhutnitelnosti, obsahu vzduchu, objemové hmotnosti …)  
 
Zkouška konzistence:  – zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
    – zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 
    – zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 
 
Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí 
zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na 
kterých se po 28 dnech zjišťuje pevnost v tlaku, v tahu, pevnost v příčném tahu, 
objemová hmotnost … 
 
9. KONTROLA PROVEDENÍ BETONÁŽE ZÁKLADOVÝCH PATEK – Během 
provádění nesmí teplota klesnout pod +5 °C, betonová směs by musela být 
přizpůsobena tomuto klimatu pomocí přísad a příměsí. Čerstvý beton je možno ukládat 
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z maximální výšky 1,5 m. Výška vrstvy betonu závisí na použité technologii hutnění. 
Při použití ponorného vibrátoru je maximální výška vrstvy rovna délce ponorného 
vibrátoru a musí být zajištěno provibrování s předchozí vrstvou. 
 
10. KONTROLA KVALITY HUTNĚNÍ, OŠETŘOVÁNÍ A ODBEDŇOVÁNÍ – 
 Zhutňování probíhá systematicky a nesmí dojít k vyloučení cementového mléka 
na povrch. Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku 
viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu a aby beton dosáhl 
stanovené pevnosti a trvanlivosti. V úzkých místech je třeba zajistit pečlivé zhutňování. 
Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, 
zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. 
Zhutňování nalezneme v normě ČSN EN 13670. 
 
 Je nutné ošetřování betonu, aby se minimalizovalo plastické smršťování, zajistila 
se dostatečná pevnost, trvanlivost. Nutno chránit před škodlivými vlivy počasí. 
Beton je potřeba zajistit proti nadměrnému vysychání a to kropením nebo použitím 
parotěsné fólie, která se udržuje vlhká. Teplota nesmí klesnout pod +5 °C do nárůstu 
jeho pevnosti na 5MPa. 
 
 Odbednění nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu, aby nedošlo 
k poškození povrchu při odbedňování, betonová patka byla schopna přenést zatížení a 
nevznikly odchylky od tolerance. 
 
11. KONTROLA OSAZENÍ NEREZOVÉ CHRÁNIČKY – Kontrolujeme, zda byly 
chráničky dostatečně upevněny proti posunutí ve směru x a y, zda při hutnění betonu 
nedošlo k jejich vychýlení, jejich kolmost a vodorovnost. Kontrola probíhá jednorázově 







12. KONTROLA PEVNOSTI BETONU – Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
 Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 
m3 odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. 
Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se. 
Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou 
sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20 °C 
± 5°C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a 
vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C ± 2 °C nebo do prostředí s 
relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20°C ± 2°C. 
 
13. KONTROLA GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI – Kontrolujeme polohu základu dle 
PD s maximální odchylkou ± 25 mm ve vodorovném směru a polohu ve svislém směru 
± 20 mm. Kontrola se provádí jednorázově, přeměřením pásmem a teodolitem za 
přítomnosti stavbyvedoucího, investora, popřípadě technického dozoru investora. Vše 
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Na stavbě budou dodržovány tyto vyhlášky: 
 
č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Rozlišení textu: 
Kurzívou je text citovaný z vyhlášek, pod citacemi jsou uvedeny opatření, ke splnění 
požadavků jimi danými (psaný obyčejným řezem písma). 
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
§ 1 
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 
 a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
 staveništích 
 b) náležitosti oznámení o zahájení prací 
 c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
 poškození zdraví a 
 d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
 staveništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci 
 stavby. 
(2) Nařízení se nevztahuje na práce na staveništi prováděné při hornické činnosti v 
podzemí a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí a na zemní práce 
prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 
100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb. 
 
§ 2 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo 
obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu4) a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro 
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staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm 
uvedených. 
(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 
postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který 
je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících 
se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
§ 3 
Zhotovitel zajistí, aby: 
 a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"),  
 nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
 právních předpisů6) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
 b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 
 příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 
 
1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 
nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, 
které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem a které zahrnují vytýčení tras technické 
infrastruktury (dále jen "zemní práce") 
 
2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 




3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou 
cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných 
konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo 
dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické 
práce") 
 
4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a 
funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní 
práce") 
 
5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby 
nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (dále jen "bourací práce") 
 
6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu 
7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce 
 
8. práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 
například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále 
prohlídky,  zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i 
montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, 
zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce") 
 
§ 4 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 
prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 
pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu, a jestliže při jejich 
provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo 
předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, 
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Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby 
povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 
 
§ 6 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 




Koordinátor během přípravy stavby 
 a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která 
 jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
 prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 
 zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby 
 doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a 
 ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, 
 s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 
 b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
 bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro 
 provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
 pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v 
 průběhu realizace stavby, 
 c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
 místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy 
 zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
 neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud 
 jsou v době zpracování plánu známi, 
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 d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
 udržovacích pracích. 
§ 8 
(1) Koordinátor během realizace stavby: 
 a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 
 opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na 
 povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na 
 staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví 
 fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z 
 povolání, 
 b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo 
 opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení 
 pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění 
 prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční 
 současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 
 c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 
 jednotlivých prací nebo činností, 
 d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 
 dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na 
 zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
 e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
 staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
 f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
 při práci a s příslušnými odborovými organizacemi14), popřípadě s fyzickou 
 osobou provádějící technický dozor stavebníka7), 
 g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 
 podle zvláštního právního předpisu7). 
(2) Koordinátor během realizace stavby 
 a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů 
 nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
 b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a 
 termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 
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 c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při 
 práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje 
 údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
§ 9 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. 
 
Příloha č.1 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do  
 výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
 přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
 provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
 vyznačit a osvětlit, 
 b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 
 provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím 
 se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
 mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
 ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto 
 nařízení, 
 c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
 technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
 provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
 střežením, 
 d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
 nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 




2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně  rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací 
je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 




8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
OPATŘENÍ - Staveniště bude plošně oploceno z části stávajícím oplocením a mobilním 
oplocením výšky 1,8 m, které bude označeno výstražnými cedulemi jako je zákaz 
vstupu nepovolaným osobám a možnost úrazu. Ke vstup na staveniště slouží dvě brány 
jedna ze zoologické zahrady a druhá z boční trasy viz řešené dopravní vztahy. Rychlost 
na staveništi je omezena max. 10km/h. 
  
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
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pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 
 
OPATŘENÍ – Rozvod elektrické energie bude v chráničkách v celé jejich délce a 
v místech křižujících komunikaci budou uloženy v přejezdových klínech. Rozvody ke 
staveništním buňkám jsou vedeny zezadu buněk. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
 a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
 b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
 c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku 
nebo životního prostředí. 
 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
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nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
OPATŘENÍ – Práce budou probíhat převážně na konci jarních měsíců tj. 5. 5. 2014 - 
16. 6. 2014, předpokládá se tedy příznivé počasí pro výstavbu. Pokud však dojde ke 
změně klimatických podmínek, jako například přívalové deště, větrnost vyšší než 10 
m/s atd. budou práce dočasně přerušeny.  
 
Příloha č.2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
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vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 
počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 
pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky 
provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 




OPATŘENÍ – Stroje budou obsluhovat pracovníci k nim určení, kteří vlastní např. 
průkaz jeřábníka atd. Popřípadě budou proškoleni. Stroje užívané na staveništi budou 
mít zvláštní signalizaci zvláště zvukovou. Pracovník, který bude pověřen k navigování 
stroje bude mít reflexní vestu (tak jako všichni ostatní). 
 
II. Stroje pro zemní práce 
 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 
 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 




7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 
 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 
nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
 a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
 b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
 c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen6). 
 
14. Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou 
fyzickou osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající 
pevné překážky, jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je nutno předem 
odstranit, narušit, popřípadě viditelně označit. Zařízení technického vybavení, 
například požární hydranty, uzávěry vody a plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno 
zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
15. Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před 




16. Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes 
jakoukoli část taženého skrejpru. 
17. Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a 
uzavřena. 
 
OPATŘENÍ – Všechny výše uvedené opatření je nutné dodržovat. Stroje budou 




1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 
tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou 
nebo jiným ochranným prostředkem. 
 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
 
OPATŘENÍ – Všechny výše uvedené opatření je nutné dodržovat. Míchačky budou 





V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými 
osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
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 a) přehýbat hadice, 
 b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 
 to konstruovány, 
 c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
 hadice. 
 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. 
 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
OPATŘENÍ - Pracovník, který bude pověřen k navigování stroje bude mít reflexní 




1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 




2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
 
1. Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno z 
používání. 
2. Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno 
fyzickou osobou určenou zhotovitelem. 
 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
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jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
OPATŘENÍ - Při přerušení či po ukončení práce budou stroje řádně zaparkovány a 
zapatkovány, na vhodném místě. Budou mít zařazenou rychlost a zataženou ruční brzdu. 
Za každý stroj zodpovídá konkrétní osoba. Poruchy či jiné nedostatky budou 
zaznamenávány. Výložné rameno jeřábu musí být po skončení prací uvolněno, aby se 
mohlo samovolně při větrném počasí pohybovat. 
 
XV. Přeprava strojů 
 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
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bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem 
na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci 
s břemeny5). 
 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 




Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 




1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 




8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti 
pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány 
naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být 
jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby 
nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů. 
 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 
 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 




15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
OPATŘENÍ -  Skládky musí být odvodněné a skladované materiály opatřeny ochranou 
proti povětrnostním vlivům (např. igelitovou plachtou) na paletách, nebo dřevěných 
podložkách. Všechny materiály a nářadí podléhající povětrnostním jevům (např. 
hřebíky, kladiva, cement atd.) budou uloženy ve skladových kontejnerech opatřených 
uzamykatelným zámkem proti krádeži. Pro běžný odpad budou na staveništi k dispozici 
kontejnery. Zemina vytěžená z výkopu bude odvezena na předem určenou skládku, a to 
v případě, když se neuplatní na vybudování hráze jezera. V tom případě může být 
složena na staveništi opět na předem určeném místě. 
 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a 
stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 




3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové 
nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo 
odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod 
hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
OPATŘENÍ – Především vyznačení inženýrských sítí pověřenou osobou. 
 
III. Zajištění výkopových prací 
 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 
 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního 
právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám 
bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze 
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého 
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pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být 
dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu 
osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo 
zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany 
smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku 
na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty 
první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
 
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes 
výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, 
dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny 
zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod 
o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li 
hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v 
ostatních případech po obou stranách. 
 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 
projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním 
provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy 
stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 





IV. Provádění výkopových prací 
 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu17). Zhotovitel přijme, v souladu 
s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických 
osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a 
nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
 a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
 náležitě zajištěna, 
 b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
 vybočení nebo rozpojení. 
 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
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začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
 
13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 





V. Zajištění stability stěn výkopů 
 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 
počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 
první. 
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich 
stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se 
svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým 
postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou 
technologickým postupem. 
 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení 
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením 
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
 
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
 
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 




VIII. Ruční přeprava zemin 
 
1. Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být 
upevněna tak, aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny 
výkopu. Na části pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k 
tomuto účelu přizpůsobeno. 
2. Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 
komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký 
a podle okolností musí být zpevněn. 
 
3. Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 
okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li 
manipulace s kolečkem odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního 
právního předpisu. 
 
OPATŘENÍ -  Staveniště se nachází převážně na rovině, pro překonání některé výškové 
úrovně bude sloužit např. podlážka, nebo prkno, které usnadní přesun materiálu. 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
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4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. 
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel 
ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako 
jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 





1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 




2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
OPATŘENÍ – Jedná se o bednění základových patek, podkladní betonové desky a 
raženého betonu. Beton bude ukládat do bednění z max. výšky 1,5 m. 
 
X. Zednické práce 
 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 
úzkých a hlubokých nádobách. 
 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 




6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem13). 
 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
XI. Montážní práce 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 




4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 




12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 
Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 
XV. Malířské a natěračské práce 
 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se 
považuje: 
1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 
dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a 
k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto 
prací, 
2. používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu13), 
3. provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze 
žebříků k tomu upravených. 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
 
§ 1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
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při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 
nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
 
§ 2 
(1) Toto nařízení se nevztahuje na práce ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané 
při 
 a) hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na 
 pracovištích podléhajících vrchnímu dozoru podle zvláštního právního 
 předpisu2), 
 b) provozování námořních plavidel podle zvláštního právního předpisu3), 
 c) provádění záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného 
 záchranného systému4), 
 d) přípravě a výcviku složek integrovaného záchranného systému4) k provádění 
 záchranných a likvidačních prací. 
(2) Tímto nařízením nejsou dotčeny jiné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
stanovené zvláštními právními předpisy5). 
 
§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
 a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 
 výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo 
 zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
 b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
 výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 
 přesahuje 1,5 m. 
 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 
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zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 
konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo 
s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
 
(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
 a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, 
 pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou 
 ochranou proti pádu, například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 
 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
 b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom 
 směru nepřesahují 0,25 m, 
 c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 
 m pod korunou vyzdívané zdi. 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje 
otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím 
nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž 
dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m 
a výšce menší než 0,75 m. 
 
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 
případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, 
popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke 
zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a 




(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 
 
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti 
přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce 
musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
 
§ 4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
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dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci7). 
 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak8). 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 
 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
 a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci 
 proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
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 b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 
 pádu). 
 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že 
je 
 a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 
 m od volného okraje), 
 b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
 zabráněno, nebo 
 c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 
 bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu 
 musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí 
 apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 
případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S 
ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 




7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 
pokud 
 a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako 
 nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní 
 lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 
 b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím 
 pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k 
 zajišťovacímu lanu, 
 c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky 
 pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu 
 zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil 
 kontrolu nad svými pohyby, 
 d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k 
 sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
  e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod 
 dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze 
 neprodleně vyproštěn. 
 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 
lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému 
jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 
stanovené životnosti. 
 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
III. Používání žebříků 
 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
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případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo 
nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na 
žebříku nesmějí vykonávat. 
 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví j inak10). 
 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 
volný prostor alespoň 0,6 m. 
 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 




8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 
 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. 
 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 




V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
 a) vyloučení provozu, 
 b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
 nebo pod místem práce ve výšce, 
 c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 
 s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
 nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
 jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
 d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
 ohrožení. 
 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
 a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
 b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
 c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
 d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
 Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
 hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 
m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 
místech dopravy materiálu. 
 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 




6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
 
VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
 a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
 b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
 c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 
práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od 
vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a 
kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení 
vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
 
 
OPATŘENÍ – Pracovníci pohybující se ve výškách budou jištěni proti pádu. Pro 
snadnější montáž budou vybaveni kapsářem a nepřipadá v úvahu, aby dva pracovníci 





VII. Dočasné stavební konstrukce 
 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo 
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, 
kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
 a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
 únosnost je staticky prokázána, 
 b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 
 ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu 
 lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému 
 pohybu během práce, 
 c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
 lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
 d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
 schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
 výpočtem nebo jiným dokumentem, 
 e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 
 podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
 f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 
 použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
 ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
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 g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
 h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 
 schody, rampy nebo výtahy). 
 Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 
 například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto 
 části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
 bezpečnostními značkami11) 
 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
 a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
 b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště 
 nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje 
 úprava nosných částí do přepravní polohy. 
 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 
 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 
Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
 a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 




 c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
 d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 
 ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 
 e) přípustná zatížení, 
 f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
 Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
 ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o 
 školení stanoví zaměstnavatel. 
 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 
doložené výpočtem. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
 a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
 provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
 nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
 b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
 c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
 vzniku jiných nežádoucích účinků. 
 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 






IX. Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje: 
 a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
 b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
 zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 
 práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 
 ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
 c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
 d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 
práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 
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Na stavbě budou dodržovány tyto zákony a vyhlášky: 
 
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
Rozlišení textu: 
Kurzívou je text citovaný z vyhlášek, pod citacemi jsou uvedeny opatření, ke splnění 
požadavků jimi danými (psaný obyčejným řezem písma). 
 




(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 
se jí zbavit. 
 
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, k využití nebo k 
odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo 
výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo 
úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba 
sama. 
 
 (4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a 
věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního 
předpisu 
 
(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání 
této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 
 a) vzniká jako nedílná součást výroby, 
 b) její další využití je zajištěno, 
 c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je 
 běžná výrobní praxe, a 
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 d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede 
 k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 
 
(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad 
předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: 
 a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 
 b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 
 c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními 
 právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky, 
 d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k 
 nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví a 
 e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo 
 použitelným předpisem Evropské unie 
§ 4 
Další základní pojmy 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 
 
a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
 
b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 
 
d) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 
nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a 
kontrola těchto činností, 
 
e) nakládáním s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 
úprava, využití a odstranění odpadů 
 
f) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby 
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g) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady 
 
h) skladováním odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném 
po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním 
 
i) skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem a provozované 
ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení 
provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení 
určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene  
 
o) úpravou odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 
fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění 
jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně 
snížení jejich nebezpečných vlastností 
 
p) opětovným použitím - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou 
odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny 
 
q) využitím odpadů - činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, 
že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k 
využití odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu upraven; v 
příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů 
 
t) recyklací odpadů - jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován 
na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně 
přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a 





u) odstraněním odpadů - činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato 
činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze č. 4 k 
tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů 
 
v) zpracováním odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před 
využitím nebo odstraněním odpadů 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
 
 Stavební odpady vzniklé při provádění stavebních prací budou separovány a 
ukládány do ocelových kontejnerů a na základě dohod odváženy na předem určené 
místo skládky. Důležité rozdělení odpadů je na běžné (O) a nebezpečné (N). Odpady 
nebudou na staveništi likvidovány spalováním (krom větví pokáceného stromu), 
zahrabáváním apod. Pouze vykopaná zemina může být využita v místě pro terénní 
úpravy. 
 Podle zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech je povinností původce odpadů 
trvale nabízet odpady k dalšímu využití jiné osobě. Z tohoto důvodu je nezbytné vniklé 
odpady třídit podle druhu a kategorie v souladu s katalogem odpadů, zabezpečit je proti 
nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo nebezpečným únikem ohrožujícím životní 
prostředí. Povinnost původce odpadů je vést jejich evidenci.  
 
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01 (O)  
Plastové obaly   15 01 02 (O)  
Znečištěné součástky   16 01 21 (N) 
Beton     17 01 01 (O) 
Cihly     17 01 02 (O) 
Směsi nebo oddělené frakce  17 01 06 (N) 
obsahující nebezpečné látky  
Směsi nebo oddělené   17 01 07 (O) 
frakce betonu, cihel bez NL 
Dřevo     17 02 01 (O)  
Plasty     17 02 03 (O)  
Asfaltové směsi bez dehtu  17 03 02 (O) 
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Železo a ocel    17 04 05 (O)  
Zemina a kamení s   17 05 03 (N) 
obsahem nebezpečných látek 
Zemina a kamení s bez NL  17 05 04 (O) 
Jiné stavební a    17 09 03 (N) 
demoliční odpady 
Odpadní práškové barvy  08 02 01 (N)  
 
Odpady vznikající při provozu 
 
 Odpady vznikající při provozu jsou klasifikovány jako komunální. Odpady 
kategorie „ostatní“ budou shromažďovány v popelnicích. 
 
Uliční smetky    20 03 03 (O)  
Směsný komunální odpad  20 03 01 (O) 
 
Hluk, znečišťování ovzduší 
 
 Vlastní výstavba nebude mít výrazný vliv na hluk v areálu Zoologické zahrady 
Brno, ani v nejbližším okolí.  














 V této práci jsem se zabývala technologickou etapu hrubé stavby objektu 
občerstvení (č.1) v Zoologické zahradě Brno. Tuto stavbu jsem si vybrala hlavně 
z důvodu její originality, netypičnosti a také možnosti osobních prohlídek během 
výstavby za doprovodu mistra. 
Díky své netypičnosti a důrazu kladeným na přirozenost, bylo zajímavé seznámit se 
s řešením určitých konstrukčních detailů a s technologickými postupy. Výzva byla i při 
sestavování rozpočtu na tuto etapu, jelikož prvky jako jsou např. rákosové krytiny, 
ražené betony atd. se v cenících nenacházejí. Tento problém byl řešen přímo 
s dodavatelskými firmami, jenž se na tuto oblast specializují a byli ochotni mi 
poskytnout dostatečné informace vč. cen. Časový plán výstavby byl zpracován dle 
normohodin obsažených v rozpočtu a také z poskytnutých normohodin od 
dodavatelských firem. 
Dále jsem se ve své práci věnovala navržení strojní sestavy, dopravním vztahům, 
kontrolním a zkušebním plánům a v neposlední řadě zařízení staveniště, které je řešeno 
pro celou výstavbu, nejen objektu občerstvení (č.1). 
Tato práce mi umožnila konzultace s odborníky ve svých oborech, kteří mi poskytli 
cenné informace, za což jsem opravdu vděčná. Nadále jsem se mohla zdokonalit v práci 
v programu BUILDpower a nově se naučit využívat program CONTEG, přičemž i 
v programu MS Word vidím určité pokroky. Doufám, že tyto zkušenosti a nabyté 









Obrázek 2.1.1: Nákres Africké vesnice Zoo Brno ………………………………………3 
Obrázek 3.1.1: Mobilní oplocení ………………………………………………………11 
Obrázek 3.1.2: Značka nepovolaným vstup zakázán  …………………………………11 
Obrázek 3.1.3: Značka nebezpečí úrazu………………………………………………..11 
Obrázek 3.1.4: Bezpečnostní tabulka rozvaděče……………………………………….13 
Obrázek 3.2.1: Přenosný hasící přístroj 34A – Pg……………………………………...15 
Obrázek 3.2.2: Půdorys - Obytný kontejner OK09 ……………………………………16 
Obrázek 3.2.3: Půdorys - Sanitární kontejner SAN 20 – 03 …………………………...17 
Obrázek 3.2.4: Jednokomorová jímka 2000 l ………………………………………….17 
Obrázek 3.2.5: Skladová staveništní buňka ……………………………………………18 
Obrázek 3.2.6: Mobilní toaleta TOI TOI FRESH ……………………………………..19 
Obrázek 4.1.1: Řešení dopravy v blízkém okolí ………………………………………24 
Obrázek 4.2.1: Doprava řeziva firma Juráň ……………………………………………25 
Obrázek 4.3.1: Doprava betonové směsi firma TBG ………………………………….26 
Obrázek 5.1.1: Autojeřáb AD 14 MAN ……………………………………………….28 
Obrázek 5.2.1: Rypadlo – nakladač JCB 3CX přepravní rozměry  ……………………29 
Obrázek 5.2.2: Rypadlo – nakladač JCB 3CX povozní rozměry ……………………...30 
Obrázek 5.2.3: Bourací kladivo HP 600 – Whisper (odhlučněná verze) ……………...31 
Obrázek 5.2.4: Sklápěč Tatra T158-8P5R44.231 ……………………………………..32 
Obrázek 5.2.5: Sklápěč Tatra T158-8P5R44.231 rozměry ……………………………33 
Obrázek 5.2.6: Avie D90 L vč. nosiče kontejneru …………………………………….33 
Obrázek 5.2.7: Kontejner objemu 5,5 m³ ……………………………………………...34 
Obrázek 5.2.8: Autodomíchávač Schwing FBP 24 vč. čerpadla ………………………35 
Obrázek 5.2.9: Autodomíchávač Schwing FBP 24 vč. čerpadla rozměry …………….35 
Obrázek 5.2.10: Autodomíchávač Schwing FBP 24 vč. čerpadla dosah čerpadla …….36 
Obrázek 5.2.11: Avie D120 G s hydraulickou rukou ……………………………….…37 
Obrázek 5.2.12: Avie D120 G s hydraulickou rukou rozměry ……………………..….38 
Obrázek 5.2.13: Kompaktní skříňová dodávka Sprinter – vysoká střecha ………...…..39 
Obrázek 5.3.1: Bourací kladivo WACKER BH 22 ……………………………………40 
Obrázek 5.3.2: Ponorný vibrátor – motor – Perles CMP ………………………………41 
 147 
 
Obrázek 5.3.3: Ohebná hřídel Perles AM 28/3 ………………………………………..41 
Obrázek 5.3.4: Stavební míchačka Atika Profi 145 …………………………………...42 
Obrázek 5.3.5: Vibrační deska Masalta MS 60-2 Kama KG 200 ……………………..43 
Obrázek 5.3.6: Vibrační lať Enar QXE ………………………………………………..44 
Obrázek 5.3.7: Vrtačka BE 751 ………………………………………………………..45 
Obrázek 5.3.8: Míchadlo……………………………………………………………… 45 
Obrázek 5.3.9: Motorová pila 543 XP HUSQUARNA ……………………………….46 
Obrázek 5.3.10: Vysokotlaký čistič KARCHER K4 ………………………………….46 
Obrázek 5.3.11: Úhlová bruska MAKITA GA9020RF ……………………………….47 
Obrázek 8.1.6.1: Postup pokládání raznic ……………………………………………..59 
Obrázek 8.1.6.2: Ražení pomocí bucharu ……………………………………………..59 
Obrázek 8.2.4.1.1: Rákos ……………………………………………………………...67 
Obrázek 8.2.4.1.2: Rákos před sklizní ………………………………………………...67 
Obrázek 8.2.4.1.3: Sušení rákosu ……………………………………………………...68 
Obrázek 8.2.6.1: Prošívání rákosových snopů ………………………………………...70 
Obrázek 8.2.6.2: Použité dřevěné laťování ……………………………………………71 
Obrázek 8.2.6.3: Výsledný vzhled střešní konstrukce připravené k zhotovení rákosové 
 krytiny (nejedná se o objekt občerstvení) …………………………………….71 
Obrázek 8.2.6.4: Pokládka rákosových snopů ………………………………………..72 
Obrázek 9.1.1: Krokve z dřevěných neopracovaných kulánů ………………………..77 
Obrázek 9.1.2: Ukázka konstrukce krovu na objektu č.3 ZOO Brno – Africká vesnice 
…………………………………………………………………………………………77 
Obrázek 9.1.3: Ukázka styku devatenácti krokví ve vrcholu krovu na objektu č.3 ZOO 
 Brno – Africká vesnice ………………………………………………………..77 
Obrázek 9.1.4: Ukázka konstrukce krovu na objektu č.11 ZOO Brno – Africká vesnice 
…………………………………………………………………………………….…...78 
Obrázek 9.1.5: Ukázka styku osmi krokví ve vrcholu krovu na objektu č.11 ZOO Brno







Tabulka 1: Výpočet maximální potřeby vody………………………………………….20 
Tabulka 2: Výpočet max. příkonu el. energie…………………………………...…......21 
Tabulka 3: Parametry autojeřábu AD 14 MAN………………………………………. .28 
Tabulka 4: Parametry rypadla-nakladače JCB 3CX……………………………………29 
Tabulka 5: Parametry rypadla-nakladače JCB 3CX……………………………………30 
Tabulka 6: Parametry bouracího kladiva HP 600 – Whisper…………………………..31 
Tabulka 7: Parametry sklápěče Tatra T158-8P5R44.231 ……………………………...32 
Tabulka 8: Parametry Avie D90 L vč. nosiče kontejneru……………………………...34 
Tabulka 9: Parametry kontejneru o objemu 5,5 m³………………………….…………34 
Tabulka 10: Parametry autodomíchávače Schwing FBP 24 ……………………….….36 
Tabulka 11: Parametry Avie D120 G s hydraulickou rukou…………………………...37 
Tabulka 12: Parametry kompaktní skříňové dodávky Sprinter…………………….…..39 
Tabulka 13: Parametry bouracího kladiva WACKER BH 22 …………………………40 
Tabulka 14: Parametry ponorného vibrátoru – motoru ………………………………..41 
Tabulka 15: Parametry ohebná hřídele Perles AM 28/3………………………………..41 
Tabulka 16: Parametry stavební míchačky Atika Profi 145 …………………………...42 
Tabulka 17: Parametry vibrační desky Masalta MS 60-2 ……………………………..43 
Tabulka 18: Parametry vibrační latě Enar QXE ………………………………………44 
Tabulka 19: Parametry vrtačky BE 751 ……………………………………………….45 
Tabulka 20: Parametry motorové pily 543 XP HUSQUARNA ………………………46 
Tabulka 21: Parametry vysokotlakého čističe KARCHER K4 ……………………….46 











Seznam použitých zkratek 
PT původní terén 
UT upravený terén 
SO stavební objekt 
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 práci 
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EN evropská norma 
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MŽP ministerstvo životního prostředí 
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